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－１－ 

 

１ 長寿命化修繕計画の目的と対象橋梁 

１－１ 長寿命化修繕計画の目的 

 

本町が管理する橋梁は、令和 4年度現在で 212 橋架設されている。 

このうち竣工年が判明している橋梁は、70 橋あり、建設後 50 年を経過する橋梁は、全体

の 31％を占めており、20 年後には、81％程度に増加する。 

これらの高齢化を迎える橋梁に対して、従来の対症療法型の維持管理を続けた場合、橋梁

の修繕・架け替えに要する費用が増大となることが懸念される。 

このような背景から、より計画的な橋梁の維持管理を行い、限られた財源の中で効率的に

橋梁を維持していくための取り組みが不可欠となる。 

コスト縮減のためには，従来の対症療法型から、“損傷が大きくなる前に予防的な対策を

行う”予防保全型へ転換を図り、橋梁の寿命を延ばす必要がある。 

そこで本町では、将来的な財政負担の低減および道路交通の安全性の確保を図るために、

橋梁長寿命化修繕計画を策定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

建設後50年以上の橋梁数の増加 

 



 

－２－ 

 

１－２ 対象橋梁 

長寿命化修繕計画を策定する橋梁は、令和 2年 3月に策定した『市川三郷町長寿命化修繕

実施計画』（以下、「前計画」という。）から廃止及び新設した橋梁があるが、現在、本町が管

理する橋梁を対象に計画を行う。 

 

 

 

（注：竣工年の※印は想定による）

NO 橋梁番号 橋梁名 路線名 竣工年 橋梁形式
橋長

（ｍ）
全幅員
（ｍ）

径間
数

1 01010001 無名橋１ 鴨狩共和線 ※1970 ＲＣ床版橋 8.45 4.55 1

2 01020025 滝の沢橋 落居鹿島線 ※1980 鋼Ｈ桁橋+ＰＣ桁橋 7.43 5.08 1

3 01020028 滝の沢吊橋 落居鹿島線 2002 吊橋 46.69 1.30 1

4 01030059 葛篭沢大橋 岩間久那土線 1979 単純Ｈ桁橋 13.58 5.70 1

5 01030062 無名橋２ 岩間久那土線 ※1985 Ｃ－ＢＯＸ 6.00 5.64 1

6 01040052 五八橋 葛篭沢岩下線 ※1985 ＰＣ桁床版橋 11.90 6.12 1

7 01060041 愛郷橋 落居五八線 ※1970 ＰＣ桁床版橋 10.00 8.20 1

8 01060042 桜田橋 落居五八線 ※1970 ＰＣ桁床版橋 10.50 7.04 1

9 01060043 網倉橋 落居五八線 ※1980 Ｃ－ＢＯＸ 6.60 8.00 1

10 01060044 無名橋４ 落居五八線 ※1970 ＲＣ床版橋 3.70 3.90 1

11 01060045 日影沢橋 落居五八線 ※1965 ＲＣ床版橋 6.70 6.35 1

12 01060048 無名橋５ 落居五八線 ※1965 ＲＣ床版橋 6.03 4.02 1

13 01060051 無名橋６ 落居五八線 ※1965 ＲＣ床版橋 4.96 4.03 1

14 01072014 大塚橋 大塚・浅利線 1953 ＲＣ床版橋 10.74 4.82 2

15 01122035 川浦芝草橋 町屋・川浦線 1976 単純Ｈ桁橋 40.06 4.80 2

16 01151001 新田橋 文教通り向新田線 2001 3径間連続ＰＣＴ桁橋 69.99 16.82 3

17 01171002 無名橋７ 西条西河原線 ※1980 ＲＣ床版橋 2.70 8.90 1

18 01181003 学園橋 橋場高田線 1969 単純Ｈ桁橋 16.01 4.71 1

19 01201004 大正三の橋 大正線 ※1980 Ｃ－ＢＯＸ 2.70 8.20 1

20 01201005 大正一の橋 大正線 ※1970 ＲＣ床版橋 3.40 8.10 1

21 01201006 大正二の橋 大正線 ※1980 ＲＣ床版橋 3.90 11.80 1

22 01201007 １号悪水橋 大正線 ※1990 Ｃ－ＢＯＸ 4.40 17.00 1

23 01201008 悪水橋 大正線 ※1980 ＲＣ床版橋 5.20 5.48 1

24 01201009 2号悪水橋 大正線 2007 ＰＣＴ桁橋 20.54 6.16 1

25 01221010 波柳橋 下大鳥居線 ※1980 Ｃ－ＢＯＸ 2.80 2.10 1

26 01241011 青木橋 八之尻南方線 ※1980 ＲＣ床版橋 3.00 11.40 1

27 01251012 沢ノ戸3号橋 大木法師倉線 ※1970 ＲＣ床版橋 2.49 6.20 1

28 01261013 不動橋 芦久保近萩線 1968 単純Ｈ桁橋 40.84 4.60 2

29 01261014 芦久保３号橋 芦久保近萩線 ※1980 ＲＣ床版橋 6.38 5.68 1

30 01261015 芦久保6号橋 芦久保近萩線 ※1980 ＲＣ床版橋 4.50 6.90 1  
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（注：竣工年の※印は想定による）

NO 橋梁番号 橋梁名 路線名 竣工年 橋梁形式
橋長

（ｍ）
全幅員
（ｍ）

径間
数

31 01261016 近萩橋 芦久保近萩線 ※1970 ＲＣ床版橋 5.86 5.31 1

32 01271017 無名橋８ 向新田籠鼻線 ※2000 Ｃ－ＢＯＸ 7.20 17.00 1

33 02010016 蚕興橋 岩間横間栗狭間田線 ※1970 ＰＣ桁床版橋 11.51 6.83 1

34 02010023 無名橋９ 岩間横間栗狭間田線 ※1970 ＲＣ床版橋 2.00 5.50 1

35 02010022 狭間田橋 岩間横間栗狭間田線 ※1980 ＰＣ桁床版橋 12.19 5.50 1

36 02010019 無名橋１０ 岩間横間栗狭間田線 ※1980 ＲＣ床版橋 4.10 8.70 1

37 02030063 山宮橋 旧葛篭沢岩下線 ※1980 ＲＣ床版橋 4.90 4.00 1

38 02100067 無名橋１１ 旧岩間久那土線 ※1980 ＲＣ床版橋 2.30 4.00 1

39 02132009 北ノ窪橋1号 北ノ窪線 1985 ＲＣ床版橋 4.90 5.80 1

40 02182027 盲川３号橋 矢作・川浦線 ※1980 ＲＣ床版橋 2.10 4.50 1

41 02192049 高萩橋 高萩・村中線 1967 単純Ｈ桁橋 21.54 3.60 1

42 02221018 一丁目橋 南通り北線 ※1980 ＲＣ床版橋 4.80 9.20 1

43 02231019 片山橋 印沢片山線 1985 ＲＣ床版橋 8.44 5.03 1

44 02231020 平塩橋 印沢片山線 ※1980 ＲＣ床版橋 4.30 2.50 1

45 02251021 朝日橋 新町貝子沢線 1964 ＲＣ床版橋 6.75 5.10 1

46 02261022 大町橋 根之上線 ※2002 ＰＣ桁床版橋 8.20 5.20 1

47 02261023 芝草橋 根之上線 ※1980 ＲＣ床版橋 3.10 3.20 1

48 02261024 根ノ上橋 根之上線 ※1980 ＲＣ床版橋 4.90 5.70 1

49 02271025 浦町橋 三角線 ※1970 ＲＣ床版橋 2.50 2.80 1

50 02281026 上ノ山橋 仲村上の山線 ※1980 ＲＣ床版橋 7.09 3.32 1

51 02291027 無名橋１２ 帯那芦久保線 ※1980 ＲＣ床版橋 3.70 6.80 1

52 02311028 家ノ後１号橋 入組線 ※1980 ＲＣ床版橋 2.20 2.80 1

53 02311029 家ノ後２号橋 入組線 ※1980 単純Ｈ桁橋 10.48 2.42 1

54 02311030 万年橋 入組線 ※1980 単純Ｈ桁橋 12.89 3.50 1

55 10160008 仲橋 岩間西町2号線 1970 ＰＣ桁床版橋 12.92 3.32 1

56 10330007 下町橋 岩間楠甫線 1971 ＰＣＴ桁橋 14.68 4.72 1

57 10590011 無名橋１３ 楠甫沖村上野原線 ※1980 ＲＣ床版橋 2.40 8.90 1

58 10610010 無名橋１４ 岩間細田塩ノ沢線 ※1970 ＲＣ床版橋 3.20 2.50 1

59 10620009 御倉橋 岩間西御倉線 ※1965 ＰＣ桁床版橋 13.10 3.12 1

60 10670015 修徳橋 岩間修徳橋線 ※1965 ＰＣ桁床版橋 12.61 3.75 1

61 10710012 上の山橋 岩間屋敷山本線 ※1965 鋼Ｈ桁橋+ＰＣ桁橋 12.58 4.73 1

62 10710014 無名橋１５ 岩間屋敷山本線 ※1980 Ｃ－ＢＯＸ 3.00 6.40 1

63 10730013 屋敷山橋 岩間屋敷山2号線 1981 単純Ｈ桁橋 13.50 4.55 1

64 10800018 無名橋１６ 岩間北ノ前横間栗線 ※1980 ＲＣ床版橋 4.00 4.00 1

65 10810020 横間栗橋 岩間上手方線 ※1970 ＰＣ桁床版橋 12.52 6.03 1

66 10830021 無名橋１７ 岩間入ノ沢2号線 ※1975 単純Ｈ桁橋 12.16 2.50 1

67 10860017 無名橋１８ 落居滝ノ沢橋蚕興橋線 ※1980 ＲＣ床版橋 4.00 7.30 1

68 10860068 無名橋１９ 落居滝ノ沢橋蚕興橋線 ※1980 ＰＣ桁床版橋 9.57 3.84 1

69 10880024 宮狩橋 落居宮狩滝ノ沢線 ※1980 鋼Ｈ桁橋+ＰＣ桁橋 7.35 5.12 1

70 10880027 無名橋２０ 落居宮狩滝ノ沢線 ※1985 ＲＣ床版橋 7.77 6.85 1  
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（注：竣工年の※印は想定による）

NO 橋梁番号 橋梁名 路線名 竣工年 橋梁形式
橋長

（ｍ）
全幅員
（ｍ）

径間
数

71 10930031 無名橋２１ 落居新屋橋線 ※1965 ＰＣＩ桁橋 7.10 2.04 1

72 10940032 無名橋２２ 落居天神橋線 1997 鋼桁鋼床版橋 11.01 1.68 1

73 10950033 無名橋２３ 落居向村線 ※1980 鋼方丈ラーメン橋 10.38 3.07 3

74 10960037 無名橋２４ 落居西沢線 ※1970 ＲＣ床版橋 2.80 6.20 1

75 11050060 一本松橋 宮原横手橋1号橋線 ※1980 ＰＣ桁床版橋 13.14 3.70 1

76 11050061 無名橋２５ 宮原横手橋1号橋線 ※1970 ＲＣ床版橋 5.44 4.97 1

77 11070003 横手下橋 岩間下町横手橋線 1994 鋼Ｉ桁橋 20.60 6.20 1

78 11070005 無名橋２６ 岩間下町横手橋線 ※1990 Ｃ－ＢＯＸ 4.00 9.20 1

79 11090006 無名橋２７ 岩間下木戸１号線 ※1990 Ｃ－ＢＯＸ 4.50 9.60 1

80 11410066 無名橋２８ 宮原宇野尾黒久保線 ※1980 鋼桁鋼床版橋 2.60 2.50 1

81 11420065 無名橋２９ 宮原団地1号線 ※1980 ＲＣ床版橋 6.19 8.70 1

82 11440058 無名橋３０ 葛篭沢東陽院橋山宮線 ※1975 単純Ｈ桁橋 13.36 2.70 1

83 11460057 松越橋 葛篭沢松越線 1981 単純Ｈ桁橋 14.59 5.70 1

84 11520055 中村橋 葛篭沢中村橋山ノ神線 1984 単純Ｈ桁橋 14.12 5.72 1

85 11520056 無名橋３１ 葛篭沢中村橋山ノ神線 ※1980 Ｃ－ＢＯＸ 2.30 8.50 1

86 11550054 堰橋 葛篭沢曲田前久保向線 ※1985 ＰＣ桁床版橋 11.48 4.22 1

87 11570053 南屋敷橋 葛篭沢南屋敷2号線 ※1985 ＰＣ桁床版橋 10.61 5.17 1

88 11570055 無名橋３３ 葛篭沢南屋敷2号線 ※1960 ＲＣ床版橋 2.40 4.00 1

89 11860030 無名橋３４ 落居山田中線 ※1980 ＲＣ床版橋 2.30 3.40 1

90 11870035 細久保橋 落居細久保線 ※1980 ＲＣ床版橋 6.10 3.37 1

91 11880034 無名橋３５ 落居山田橋南線 ※1965 鋼桁鋼床版橋 11.10 1.52 1

92 11900036 無名橋３６ 落居田ノ口山田線 ※1970 単純Ｈ桁橋 5.80 2.88 1

93 11910038 無名橋３７ 落居田ノ口会社線 ※1970 ＲＣ床版橋 3.00 2.10 1

94 11920040 無名橋３９ 落居会社割石線 ※1970 ＲＣ床版橋 3.40 4.30 1

95 12060046 無名橋４０ 落居網倉高平線 ※1960 ＲＣ床版橋 5.44 4.11 1

96 12060047 無名橋４１ 落居網倉高平線 ※1960 ＲＣ床版橋 2.40 4.30 1

97 12060069 無名橋４２ 落居網倉高平線 ※1970 ＲＣ床版橋 5.86 3.34 1

98 12090050 無名橋４３ 五八水上線 ※1975 ＲＣＴ桁橋 8.24 2.98 1

99 12240070 ふれあい橋 岩間屋敷山塩ノ沢線 1994 単純Ｈ桁橋 16.94 6.20 1

100 12292025 搗屋橋 搗屋通線 1968 ＲＣ床版橋 2.90 3.30 1

101 12402010 悪水1号橋 矢作縦道2号線 1984 ＲＣラーメン橋 6.40 15.30 1

102 12412011 矢作橋 矢作田線 1982 ＲＣ床版橋 4.40 4.00 1

103 12442036 横吹１号橋 川浦曽根ヶ峯線 1977 ＲＣ床版橋 2.30 4.30 1

104 12442037 横吹2号橋 川浦曽根ヶ峯線 1979 鋼Ｉ桁橋 17.40 2.13 1

105 12472034 三珠用水１号橋 川浦中村線 1977 ＲＣ床版橋 2.30 4.00 1

106 12482033 三珠用水2号橋 地蔵下堅道線 1977 ＲＣ床版橋 3.10 4.00 1

107 12592030 盲川１号橋 川浦大規模線 1976 ＲＣ床版橋 2.80 4.20 1

108 12632026 盲川4号橋 表門神社上野本村線 1979 ＲＣ床版橋 2.30 4.60 1

109 12712023 北村橋 北村通線 ※1980 ＲＣ床版橋 3.10 2.50 1

110 12732015 道林橋 上野道林線 1984 ＰＣ桁床版橋 10.50 4.84 1  
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（注：竣工年の※印は想定による）

NO 橋梁番号 橋梁名 路線名 竣工年 橋梁形式
橋長

（ｍ）
全幅員
（ｍ）

径間
数

111 12812007 小山橋2号 下河原1号線 ※1985 ＲＣラーメン橋 2.50 3.90 1

112 12842002 内原橋 吉原線 ※1985 ＲＣラーメン橋 2.50 6.00 1

113 12932015 無名橋４４ 天神林線 ※1980 ＰＣ桁床版橋 13.68 5.19 1

114 12932017 東村橋 天神林線 1975 ＰＣ桁床版橋 9.84 5.95 1

115 13042018 大森橋 印沢線 1986 単純Ｈ桁橋 8.97 4.23 1

116 13052024 印沢橋 浅利桜峠2号線 1975 ＰＣ桁床版橋 6.32 4.96 1

117 13052032 赤坂第２橋 浅利桜峠2号線 1975 ＲＣ床版橋 5.70 2.37 1

118 13092031 太尾橋 太尾沢線 1968 ＲＣ床版橋 4.50 2.20 1

119 13102029 赤坂橋 赤坂線 1960 ＲＣ床版橋 5.33 3.09 1

120 13142038 石原橋 石原線 1968 単純Ｈ桁橋 15.54 3.10 1

121 13142039 宮沢橋 石原線 1967 ＲＣ床版橋 3.60 4.60 1

122 13142040 畑熊橋 石原線 1983 木桁RC床版橋 6.71 1.80 1

123 13152041 曽川橋 桜峠線 1969 ＰＣ桁床版橋 7.80 2.62 1

124 13162042 天神橋 畑熊線 1979 単純Ｈ桁橋 15.86 2.84 1

125 13192046 学校橋 学校新道線 1977 単純Ｈ桁橋 19.55 4.80 1

126 13232051 三帳中村橋 三帳向村線 1968 単純Ｈ桁橋 15.46 2.60 1

127 13252047 向島橋 八坂峠線 1967 単純Ｈ桁橋 28.14 2.60 2

128 13282043 向村橋 下芦川向村線 1985 単純Ｈ桁橋 19.25 4.80 1

129 13282044 村中橋 下芦川向村線 1968 単純Ｈ桁橋 18.90 3.18 1

130 13292045 宮前橋 居尻向線 1980 単純Ｈ桁橋 22.01 4.81 1

131 13762057 押出川2号橋 桃林橋6号線 1989 PC桁床版橋 8.50 3.30 1

132 14012058 下河原道林橋 下河原道林線 ※1985 Ｃ－ＢＯＸ 3.55 10.00 1

133 14032013 大久保第２橋 出口2号線 1985 ＲＣ床版橋 5.05 2.89 1

134 14042006 切通橋 切通2号線 1985 ＲＣ床版橋 5.12 2.85 1

135 14072008 小山橋１号 神田２号線 1985 ＲＣ床版橋 3.30 2.50 1

136 14591031 西条１号橋 八乙女西条線 1964 単純鋼床版橋 3.30 5.00 1

137 14591032 西条２号橋 八乙女西条線 ※1970 ＲＣ床版橋 4.80 3.20 1

138 14641033 若宮１号橋 西条若宮線 ※1980 ＲＣ床版橋 2.70 5.80 1

139 14671034 貝子沢２号橋 蓮台貝子沢線 ※1980 ＲＣ床版橋 3.80 6.50 1

140 14681035 貝子沢１号橋 貝子沢１号線 ※1980 ＲＣ床版橋 5.40 2.85 1

141 14681036 貝子沢３号橋 貝子沢１号線 ※1970 ＲＣ床版橋 2.45 2.80 1

142 14711037 西条３号橋 西条３号線 ※1970 ＲＣ床版橋 4.10 3.00 1

143 14721038 西条４号橋 西条4号線 ※1970 ＲＣ床版橋 5.84 3.30 1

144 15031039 三ツ石橋 御崎通り線 ※1980 ＲＣ床版橋 2.50 2.90 1

145 15221040 大正四の橋 落合線 ※1970 ＲＣ床版橋 3.20 8.80 1

146 15231041 落合前橋 落合前通り線 ※1970 ＲＣ床版橋 2.80 6.50 1

147 15341042 鳴沢橋 野中印沢線 ※1990 ＲＣ床版橋 4.70 7.57 1

148 15371043 宮下２号橋 野中東田線 ※1980 ＲＣ床版橋 3.70 2.50 1

149 15391044 宮下１号橋 七軒町宮下線 1988 ＲＣ床版橋 5.51 4.80 1

150 15481045 西平塩１号橋 西平塩１号線 ※1980 ＲＣ床版橋 3.80 3.00 1  
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（注：竣工年の※印は想定による）

NO 橋梁番号 橋梁名 路線名 竣工年 橋梁形式
橋長

（ｍ）
全幅員
（ｍ）

径間
数

151 15521046 塩沢川6号橋 上原線 2005 ＲＣ床版橋 10.06 8.70 1

152 15601047 塩沢川7号橋 平塩2号線 2006 ＲＣ床版橋 8.44 5.20 1

153 15611048 上原橋 平塩３号線 ※2000 ＲＣ床版橋 9.40 3.00 1

154 15621049 桑沢橋 四尾連湖線 ※1980 単純Ｈ桁橋 15.50 2.25 1

155 15621050 平塩山橋 四尾連湖線 ※1985 上路式RCアーチ橋 10.17 2.60 1

156 15711051 西平塩２号橋 羽場西平塩線 ※1980 ＲＣ床版橋 4.30 1.60 1

157 15731052 宮東橋 羽場宮東線 ※1975 鋼桁鋼床版橋 6.97 1.60 1

158 15881053 東田橋 東田３号線 ※1980 ＲＣ床版橋 2.50 2.20 1

159 15971054 無名橋４５ 落合前１号線 ※1980 ＲＣ床版橋 4.50 8.30 1

160 16051055 無名橋４６ 野中六号線 ※1996 ＲＣ床版橋 5.92 7.63 1

161 16191056 無名橋４７ 河原間新田３号線 ※1980 ＲＣ床版橋 2.26 4.20 1

162 16251057 印川サイクリングロード橋 富士川サイクリングロード線 1973 鋼H桁橋 18.57 2.40 1

163 16251058 池尻川サイクリングロード橋 富士川サイクリングロード線 1973 鋼H桁橋 25.34 2.40 1

164 16281059 無名橋４８ 椚田大正１号線 ※1980 ＲＣ床版橋 3.70 6.00 1

165 16281060 大正六の橋 椚田大正１号線 ※1970 ＲＣ床版橋 4.50 2.40 1

166 16281061 三枚橋 椚田大正１号線 ※1980 ＲＣ床版橋 3.00 3.30 1

167 16291062 北街道橋 椚田大正2号線 1972 ＲＣ床版橋 7.78 2.50 1

168 16291063 大鳥居用水橋 椚田大正2号線 ※1980 ＲＣ床版橋 3.70 2.50 1

169 16291064 ７号清水橋 椚田大正2号線 ※1970 ＲＣ床版橋 4.00 2.50 1

170 16301065 ３号清水橋 椚田大正3号線 ※1980 ＲＣ床版橋 3.80 4.50 1

171 16301066 5号清水橋 椚田大正3号線 2008 ＰＣＴ桁橋 20.22 4.27 1

172 16301067 下宿橋 椚田大正3号線 ※1980 ＲＣ床版橋 2.55 3.40 1

173 16331068 ６号清水橋 大正3号線 ※1970 ＲＣ床版橋 4.30 2.00 1

174 16331069 ４号清水橋 大正3号線 ※1970 ＲＣ床版橋 9.78 2.71 1

175 16411070 桜本橋 宮本幹線 1964 ＲＣＴ桁橋 14.10 4.50 1

176 16461071 梅沢二の橋 梅ヶ入1号線 ※1980 Ｃ－ＢＯＸ 5.02 4.32 1

177 16481072 梅沢一の橋 梅ヶ入3号線 ※1980 ＲＣ床版橋 5.11 3.74 1

178 16551073 印川一之橋 南磧宮本線 1962 上路式鋼トラス橋 11.38 2.00 1

179 16811074 片瀬橋 片瀬回り木線 ※1990 ＲＣ床版橋 4.70 4.00 1

180 16941075 道場川１号橋 中村３号線 ※1980 ＲＣ床版橋 3.50 7.40 1

181 16951076 中村橋 中山１号線 2010 ＰＣＵ型水路橋 11.68 2.80 1

182 16951077 道場川３号橋 中山１号線 ※1970 ＲＣ床版橋 2.30 1.90 1

183 16951078 無名橋４９ 中山１号線 ※1970 ＲＣ床版橋 2.75 2.55 1

184 17031079 谷津２号橋 谷津４号線 ※1990 Ｃ－ＢＯＸ 2.50 9.60 1

185 17051080 谷津１号橋 谷津６号線 ※1990 Ｃ－ＢＯＸ 2.80 4.30 1

186 17101083 池尻１号橋 池尻仲村線 ※1980 ＲＣ床版橋 7.22 2.68 1

187 17121084 上沼橋 池尻鰍沢口線 ※1980 ＲＣ床版橋 3.60 5.50 1

188 17241085 宮ノ尾橋 内門線 ※1980 ＲＣ床版橋 4.80 2.60 1

189 17311086 山王橋 山王1号線 2009 鋼Ｉ桁橋 33.68 5.20 1

190 17341087 沢ノ戸１号橋 大木沢ノ戸線 ※1965 木橋 2.10 1.30 1  
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（注：竣工年の※印は想定による）

NO 橋梁番号 橋梁名 路線名 竣工年 橋梁形式
橋長

（ｍ）
全幅員
（ｍ）

径間
数

191 17341088 沢ノ戸2号橋 大木沢ノ戸線 ※1965 ＲＣ桁床版橋（電柱） 6.45 1.21 1

192 17521089 宮沢橋 宮沢2号線 ※1980 ＲＣ床版橋 6.87 3.35 1

193 17611090 岩下橋 仲村岩下線 1966 ＲＣ床版橋 5.13 3.62 1

194 17661091 別所橋 別所南沢線 ※1963 鋼H桁橋 7.15 2.35 1

195 17721092 猿尾橋 入2号線 1980 単純Ｈ桁橋 13.26 4.80 1

196 17731093 青田橋 入芦久保線 ※1970 ＲＣ床版橋 6.25 3.51 1

197 17751094 新印川橋 高田上原線 1978 鋼Ｉ桁橋 33.50 7.70 1

198 17751095 源氏橋 高田上原線 1974 鋼Ｉ桁橋 46.40 8.50 1

199 17821096 北屋敷２号橋 二古屋線 ※1980 ＲＣ床版橋 3.00 3.73 1

200 17831097 北屋敷１号橋 帯那北線 ※1980 ＲＣ床版橋 3.00 1.00 1

201 17831098 北屋敷３号橋 帯那北線 ※1980 ＲＣ床版橋 4.00 3.50 1

202 18051099 芦久保８号橋 芦久保1号線 ※1985 ＲＣ床版橋 5.09 4.04 1

203 18061100 芦久保４号橋 芦久保２号線 ※1980 ＲＣ床版橋 4.40 4.00 1

204 18071101 芦久保５号橋 芦久保３号線 ※1980 ＲＣ床版橋 3.20 1.50 1

205 18091102 芦久保１号橋 芦久保５号線 ※1970 ＲＣ床版橋 3.60 3.30 1

206 18101103 芦久保２号橋 芦久保６号線 ※1970 ＲＣ床版橋 3.20 1.50 1

207 01092021 三珠陸橋 矢作・上野線 2017 単純合成床版橋 18.89 12.00 1

208 01280001 鳴沢川橋 市川大門黒沢線 ※1980 Ｃ－ＢＯＸ 5.00 12.00 1

209 13252049 漠通り上橋2 八坂峠線 ※1983 木橋 8.96 1.83 1

210 18810071 葛籠沢川橋 六郷インター側道線 2018 ＰＣ桁床版橋 15.80 7.00 1

211 18810072 御領土橋 六郷インター側道線 ※2018 Ｃ－ＢＯＸ 5.28 7.00 1

212 01281104 八の尻 市川大門黒沢線 1959 ＲＣ床版橋+Ｃ－ＢＯＸ 2.70 7.85 1  

 

 

対象橋梁一覧表 6/6 

 



 

－８－ 

 

２ 橋梁点検結果の整理 

２－１ 点検結果に基づく損傷状況 

 

市川三郷町では、平成 22 年度から橋梁の点検を実施し、平成 26 年に道路法の一部が改正

され、５年に１回、近接目視を基本とし橋梁の定期点検を実施することが義務化されたため、

次に示す点検を実施している。 

 

 

点検の種類 頻度 目的

日常点検
（職員）

パトロール時に実施する。 損傷の早期発見

定期点検
（専門家）

５年に１回を基本とする。 損傷の進行状況の把握

臨時点検
（職員）

災害時等必要に応じて実施する。 異常・損傷の点検
 

 

対象橋梁 212 橋の直近の部材毎の損傷状況は以下のとおりである。 

 

 

 

 

 

損傷に対する対策区分の割合 

点検の種類 



 

－９－ 

 

 

 

 
対策区分 E1,E2,C1,C2,M の損傷内容 



 

－１０－ 

 

 

橋の健全性は、点検結果をもとに橋の損傷状態等から次に示すⅠ～Ⅳの４つの区分に分類

される。対象橋梁 212 橋の各橋梁の直近の橋梁点検では、健全性Ⅰは 185 橋、健全性Ⅱは 23

橋、健全性Ⅲは 4橋という診断結果である。 

 

 

 

 

 

 

健全性区分 定　義 対策区分

Ⅰ 道路橋の機能に支障が生じていない状態。 A,B

Ⅱ
道路橋の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点か
ら措置を講ずることが望ましい状態。

C1,M

Ⅲ
道路橋の機能に支障が生じる可能性があり、早期に
措置を講ずべき状態。

C2

Ⅳ
道路橋の機能に支障が生じている、又は生じる
可能性が著しく高く、緊急に措置を講ずべき状態。

E1,E2
 

 

 

健全性区分別橋梁数と割合 

健全性の判定区分 



 

－１１－ 

 

２－２ 点検・補修における課題 

 

点検・補修においては、平成 26 年度の国土交通省橋梁定期点検要領における 5 年に一度

の法定点検の義務化により、点検費用が増大し、補修費用を圧迫していることが課題である。 

橋梁点検の実施に当たっては、「山梨県メンテナンス研究会（令和 2年 9月設立）」を通じ

ての橋梁点検の新技術や点検支援技術性能カタログなどを積極的に活用して、点検の効率

化・合理化を目指す。 

 

 
〔出典：山梨県橋梁長寿命化実施計画(令和 2年 11 月更新)〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

－１２－ 

 

橋梁の補修工事においても、新技術等の活用に向け、「山梨県メンテナンス研究会（令和 2

年 9月設立）」を通じての補修工法の新技術や新技術情報提供システム(ＮＥＴＩＳ)などを積

極的に活用して、補修コストの縮減を目指す。 

 

 
〔出典：山梨県橋梁長寿命化実施計画(令和 2年 11 月更新)〕 
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３ 橋梁長寿命化修繕計画の策定方針 

３－１ 老朽化対策における基本方針 

 

計画的な定期点検等を実施し、橋梁の損傷状況及び対策の必要性を把握し、従来の壊れた

ら直す対処療法型維持管理から、損傷が大きくなる前に対策を行う、予防保全型維持管理へ

政策の転換を図り、橋梁の長寿命化を目指す。 

橋梁の維持管理は、定期点検結果による健全性（Ⅰ～Ⅳの 4 段階）を指標とし、健全性

Ⅰ（健全）の状態に保つことを目標とする。 

そのために、定期点検において発見された対策区分 C2 以上の損傷に関しては、速やかに

補修計画を立て次回点検までに補修することを基本とし、特に対策区分 E1、E2 の損傷は緊急

的に対策を講じる。 

また、健全性Ⅱ（対策区分 C1）の橋梁は、予防保全の観点から速やかに措置を講ずること

が望ましい橋梁であり、計画的に補修を行っていく必要がある。 

なお、対策区分 Mの損傷は、維持工事で対応する。 

 

 

管理目標指標 状態 補修の実施

Ⅰ
（対策区分A,B）

健全

Ⅱ
（対策区分C1,M）

予防保全段階
計画的に補修

(対策区分Mは維持工事で対応)

Ⅲ
（対策区分C2）

早期措置段階 速やかに補修

Ⅳ
（対策区分E1,E2）

緊急措置段階 直ちに補修または廃止・撤去
 

 

 

 

３－２ 計画期間 

 

本計画の計画期間は、令和 5年度から令和 9年度までの 5年間とする。 

策定においては、新たな橋梁点検結果による計画の見直しを行い、長寿命化修繕計画の更

新を行う。 

 

 

 

 

 

管理目標 
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３－３ 対象橋梁の長寿命化及び修繕・架替え等に係る費用の縮減に関する基本方針 

 

計画的な定期点検等で橋梁の損傷状況を正確に把握し、予防保全的な修繕等を実施するこ

とで、橋梁を長寿命化するとともに、修繕・架替え等に係る費用の大規模化を避け、ライフ

サイクルコスト（LCC）の縮減を図る。 

橋梁の重要度と損傷の深刻度を考慮した対策優先度を評価し、計画的・効率的に対策を実

施する。 

LCC の比較検討において架替えの方が経済的である場合には、架替えることも視野に入れ、

5ｍ未満の橋梁については BOX 化を検討し、可能であればボックスカルバートに改築して、更

新費用の縮減と BOX 化後の維持管理費の軽減を図る。 

さらに、今後の人口推移や予算状況などの社会経済情勢や橋梁の利用状況の変化に応じ、

集約化・撤去などによる費用の縮減を地元の意見を踏まえながら検討する。 

なお、観現沢１号橋、横沢橋、漠通り上橋、押出川 1号橋及び池尻 3号橋の 5橋について

は、歩道上の木橋であり、主要部材の木材の腐朽が著しかったため、迂回路が存在すること

から架け替えを行わず、撤去することで費用の縮減を図った。 

 



 

－１５－ 

 

４ ライフサイクルコストの算出方法 

４－１ 費用算定の基本方針 

 

（１）基本方針 

計画期間（令和 5年度から令和 9年度までの 5年間）における健全性対策の費用は、定期

点検の結果により健全性Ⅲ判定の橋梁の補修を優先的に行い、健全性Ⅱ判定の補修費を計画

的に見込む。また、対策区分 Mの損傷は、維持工事で対応する。 

なお、費用の算定に先立ち、「道路橋定期点検判定資料集（令和 2年 11 月 山梨県県土整

備部 道路管理課）」に基づき、直近の定期点検の各部材の対策区分の判定が妥当であるか検

証し、対策区分の見直しを行った。 

 

（２）ライフサイクルコストを算定する対象橋梁 

ライフサイクルコストは、町が管理する 212 橋の橋梁を対象に算定を行う。 

 

（３）費用算出期間 

本計画では 100 年間（2023 年～2122 年）として、ライフサイクルコストを算定する。 

 

（４）計算対象部材及び劣化機構の設定 

本計画において、橋のライフサイクルコストの計算対象とする部材及び劣化機構を下表の

とおりとする。 

 

部材 
劣化機構 

劣化予測 経年劣化 

鋼橋 
上部工鋼部材 ○ － 

ｺﾝｸﾘｰﾄ床版 ○ － 

ｺﾝｸﾘｰﾄ橋 
主桁 ○ － 

床版 ○ － 

共通 

下部工(RC) ○ － 

支承 － ○ 

伸縮装置 － ○ 

舗装 － ○ 

高欄・防護柵 － ○ 

地覆 － ○ 

排水装置 － ○ 
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（５）健全度の定義 

① 健全度の定義 

各部材の健全度を A～E の 5 段階で定義する。各健全度における劣化は一次勾配で劣化す

るものとし、A～Eまでの劣化は一次式の集合として表現する。劣化過程のイメージを下記に

示す。 

 

 

②点検時の判定区分と健全度の関係 

定期点検では、各部材において損傷の種類毎に下記の判定区分（平成 31年 3 月 橋梁点

検要領）による判定を行っており、点検時の判定と健全度の関係を下記に定義する。 

 

判定

区分 
判定の内容 健全度 

A 損傷が認められないか、損傷が軽微で補修を行なう必要がない。 A 

B 状況に応じ補修を行なう必要がある。 
B 

M 維持工事で対応する必要がある。 

C1 予防保全の観点から、速やかに補修等を行なう必要がある。 C 

C2 橋梁構造の安全性の観点から、速やかに補修等を行なう必要がある。 D 

E1 橋梁構造の安全性の観点から、緊急対応の必要がある。 
E 

E2 その他、緊急対応の必要がある。 

 

各部材の点検時の判定区分と健全度は次の表のとおりである。 
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NO 橋梁番号 橋梁名    点検年月 主構
主桁

床版 下部工 支承
高欄

防護柵
地覆 舗装

伸縮
装置

排水
施設

主構
主桁

床版 下部工 支承
高欄

防護柵
地覆 舗装

伸縮
装置

排水
施設

1 01010001 無名橋１ 3回目 2022 - A B A - A A B A - A B A - A A B A

2 01020025 滝の沢橋 3回目 2021 B B A B M B M A A B B A B B B B A A

3 01020028 滝の沢吊橋 2回目 2018 A A A M A - A - - A A A B A - A - -

4 01030059 葛篭沢大橋 3回目 2022 A B A A B A B A A A B A A B A B A A

5 01030062 無名橋２ 3回目 2022 - B A - B B B - - - B A - B B B - -

6 01040052 五八橋 3回目 2022 A A A A A A A A A A A A A A A A A A

7 01060041 愛郷橋 2回目 2018 A B B A A A B A A A B B A A A B A A

8 01060042 桜田橋 3回目 2022 A B A A A A B A B A B A A A A B A B

9 01060043 網倉橋 2回目 2019 - B A - A A A - - - B A - A A A - -

10 01060044 無名橋４ 2回目 2019 - A C1 - B A A - - - A C - B A A - -

11 01060045 日影沢橋 2回目 2018 - A B - M B A A M - A B - B B A A B

12 01060048 無名橋５ 3回目 2022 - A A A - A M A - - A A A - A B A -

13 01060051 無名橋６ 3回目 2022 - B A A M B A A - - B A A B B A A -

14 01072014 大塚橋 3回目 2021 - B B A B A B A A - B B A B A B A A

15 01122035 川浦芝草橋 3回目 2020 A M M B M A A A A A B B B B A A A A

16 01151001 新田橋 2回目 2018 A B M M A A B A M A B B B A A B A B

17 01171002 無名橋７ 2回目 2019 - B A - M A A - - - B A - B A A - -

18 01181003 学園橋 3回目 2021 A A A M A A A A A A A A B A A A A A

19 01201004 大正三の橋 2回目 2019 - A B - A A A - - - A B - A A A - -

20 01201005 大正一の橋 2回目 2020 - A A - - A B B - - A A - - A B B -

21 01201006 大正二の橋 2回目 2020 - A A - - A A - - - A A - - A A - -

22 01201007 １号悪水橋 2回目 2019 - A B - A A B - - - A B - A A B - -

23 01201008 悪水橋 3回目 2020 - B A - - A B - - - B A - - A B - -

24 01201009 2号悪水橋 2回目 2018 A B A A A B B A A A B A A A B B A A

25 01221010 波柳橋 2回目 2019 - A A - - - A A - - A A - - - A A -

26 01241011 青木橋 2回目 2019 - B B - - - B - - - B B - - - B - -

27 01251012 沢ノ戸3号橋 3回目 2019 - A B - - A B - - - A B - - A B - -

28 01261013 不動橋 3回目 2021 B A A M B M M B A B A A B B B B B A

29 01261014 芦久保３号橋 3回目 2021 - B B - - A M - - - B B - - A B - -

30 01261015 芦久保6号橋 2回目 2020 A A A - A M B - - A A A - A B B - -

31 01261016 近萩橋 3回目 2021 - A A - - A M A - - A A - - A B A -

32 01271017 無名橋８ 3回目 2021 - B B - A A B - - - B B - A A B - -

33 02010016 蚕興橋 3回目 2022 A B B A M A B A - A B B A B A B A -

34 02010023 無名橋９ 2回目 2019 - A A A - - B - - - A A A - - B - -

35 02010022 狭間田橋 3回目 2021 A B A A B A M A A A B A A B A B A A

健全度判定区分
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NO 橋梁番号 橋梁名    点検年月 主構
主桁

床版 下部工 支承
高欄

防護柵
地覆 舗装

伸縮
装置

排水
施設

主構
主桁

床版 下部工 支承
高欄

防護柵
地覆 舗装

伸縮
装置

排水
施設

36 02010019 無名橋１０ 2回目 2020 - A B A A A A A - - A B A A A A A -

37 02030063 山宮橋 2回目 2019 - A A - A A A A - - A A - A A A A -

38 02100067 無名橋１１ 2回目 2019 - A A - - A M - - - A A - - A B - -

39 02132009 北ノ窪橋1号 2回目 2020 - A A A A A B A - - A A A A A B A -

40 02182027 盲川３号橋 2回目 2019 - A A - - - A - - - A A - - - A - -

41 02192049 高萩橋 3回目 2021 A A B A A A A A M A A B A A A A A B

42 02221018 一丁目橋 2回目 2020 - A A - - - M - - - A A - - - B - -

43 02231019 片山橋 3回目 2021 - A A A M A M A - - A A A B A B A -

44 02231020 平塩橋 2回目 2020 - A C1 - - B A - - - A C - - B A - -

45 02251021 朝日橋 3回目 2021 - B A - B A B - - - B A - B A B - -

46 02261022 大町橋 3回目 2021 A A A A A B M B - A A A A A B B B -

47 02261023 芝草橋 2回目 2020 - A B - A A A - - - A B - A A A - -

48 02261024 根ノ上橋 2回目 2020 - A A - A A A - - - A A - A A A - -

49 02271025 浦町橋 2回目 2019 - A A - - - M - - - A A - - - B - -

50 02281026 上ノ山橋 3回目 2021 - A A - - A M - - - A A - - A B - -

51 02291027 無名橋１２ 2回目 2020 - A A A - - M A - - A A A - - B A -

52 02311028 家ノ後１号橋 2回目 2019 - A A - A M A - - - A A - A B A - -

53 02311029 家ノ後２号橋 3回目 2021 C2 B A C1 M A B B A D B A C B A B B A

54 02311030 万年橋 3回目 2021 B A C1 M B A B C1 B B A C B B A B C B

55 10160008 仲橋 3回目 2022 A B B - B B B M M A B B - B B B B B

56 10330007 下町橋 3回目 2022 A B A M B A M M A A B A B B A B B A

57 10590011 無名橋１３ 2回目 2019 - A B A A A A - - - A B A A A A - -

58 10610010 無名橋１４ 2回目 2019 - B A - - - M - - - B A - - - B - -

59 10620009 御倉橋 3回目 2022 B B B A M A M A M B B B A B A B A B

60 10670015 修徳橋 3回目 2022 A B B - A B B A A A B B - A B B A A

61 10710012 上の山橋 3回目 2022 B B B M A A A A B B B B B A A A A B

62 10710014 無名橋１５ 2回目 2020 - B A - A A A - - - B A - A A A - -

63 10730013 屋敷山橋 3回目 2022 C1 B A M B A M A A C B A B B A B A A

64 10800018 無名橋１６ 2回目 2020 - A B A A A A - - - A B A A A A - -

65 10810020 横間栗橋 3回目 2022 A B A A A A A A M A B A A A A A A B

66 10830021 無名橋１７ 3回目 2022 B B C1 M B A B M - B B C B B A B B -

67 10860017 無名橋１８ 2回目 2020 - B B - A A A - - - B B - A A A - -

68 10860068 無名橋１９ 3回目 2021 A A A M A A A A - A A A B A A A A -

69 10880024 宮狩橋 3回目 2021 B B A M A B B A B B B A B A B B A B

70 10880027 無名橋２０ 3回目 2021 - A A - A A A A - - A A - A A A A -

健全度判定区分
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NO 橋梁番号 橋梁名    点検年月 主構
主桁

床版 下部工 支承
高欄

防護柵
地覆 舗装

伸縮
装置

排水
施設

主構
主桁

床版 下部工 支承
高欄

防護柵
地覆 舗装

伸縮
装置

排水
施設

71 10930031 無名橋２１ 3回目 2022 A B A A - A A A - A B A A - A A A -

72 10940032 無名橋２２ 2回目 2018 B B A M B - A - - B B A B B - A - -

73 10950033 無名橋２３ 2回目 2018 B B A M B A A A - B B A B B A A A -

74 10960037 無名橋２４ 2回目 2020 - A A - - - A - - - A A - - - A - -

75 11050060 一本松橋 2回目 2018 A B A A B A B - - A B A A B A B - -

76 11050061 無名橋２５ 2回目 2018 - A B - B M B A - - A B - B B B A -

77 11070003 横手下橋 3回目 2019 B B M A A A B A M B B B A A A B A B

78 11070005 無名橋２６ 2回目 2020 - B B - A A B - - - B B - A A B - -

79 11090006 無名橋２７ 2回目 2019 - A A - A A A - - - A A - A A A - -

80 11410066 無名橋２８ 2回目 2020 B A A - - - A - - B A A - - - A - -

81 11420065 無名橋２９ 3回目 2022 - A A - A B B A - - A A - A B B A -

82 11440058 無名橋３０ 3回目 2022 B B A M B B B B B B B A B B B B B B

83 11460057 松越橋 2回目 2018 B C1 A M B A B A A B C A B B A B A A

84 11520055 中村橋 3回目 2022 B B A A A A B M A B B A A A A B B A

85 11520056 無名橋３１ 2回目 2020 - B A - B - B - - - B A - B - B - -

86 11550054 堰橋 2回目 2018 A A A A B A A A A A A A A B A A A A

87 11570053 南屋敷橋 2回目 2018 A A A A B A B A M A A A A B A B A B

88 11570055 無名橋３３ 3回目 2022 - A B A - - A A - - A B A - - A A -

89 11860030 無名橋３４ 2回目 2020 - B A A - B M A - - B A A - B B A -

90 11870035 細久保橋 3回目 2021 - A B - - A A - - - A B - - A A - -

91 11880034 無名橋３５ 3回目 2022 B B A M B - A - - B B A B B - A - -

92 11900036 無名橋３６ 3回目 2022 B B B M B M A A - B B B B B B A A -

93 11910038 無名橋３７ 2回目 2020 - B C1 - - B M - - - B C - - B B - -

94 11920040 無名橋３９ 2回目 2020 - B B - - - A A - - B B - - - A A -

95 12060046 無名橋４０ 3回目 2022 - B A - - A B - - - B A - - A B - -

96 12060047 無名橋４１ 2回目 2019 - A A - - - M - - - A A - - - B - -

97 12060069 無名橋４２ 2回目 2018 - A A A - A A - - - A A A - A A - -

98 12090050 無名橋４３ 2回目 2018 C1 A A A - A M A - C A A A - A B A -

99 12240070 ふれあい橋 3回目 2019 B A A B A A B A A B A A B A A B A A

100 12292025 搗屋橋 2回目 2019 - A B - - A B B - - A B - - A B B -

101 12402010 悪水1号橋 2回目 2020 - A A - A A A - - - A A - A A A - -

102 12412011 矢作橋 2回目 2019 - A A - B A A B - - A A - B A A B -

103 12442036 横吹１号橋 2回目 2019 - A A - A A A B - - A A - A A A B -

104 12442037 横吹2号橋 3回目 2022 A A A M A - M - - A A A B A - B - -

105 12472034 三珠用水１号橋 2回目 2019 - A B - - A A - - - A B - - A A - -

健全度判定区分
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NO 橋梁番号 橋梁名    点検年月 主構
主桁

床版 下部工 支承
高欄

防護柵
地覆 舗装

伸縮
装置

排水
施設

主構
主桁

床版 下部工 支承
高欄

防護柵
地覆 舗装

伸縮
装置

排水
施設

106 12482033 三珠用水2号橋 2回目 2020 - A B A A A A A - - A B A A A A A -

107 12592030 盲川１号橋 2回目 2019 - A A - - - A - - - A A - - - A - -

108 12632026 盲川4号橋 2回目 2020 - B A A A A A - - - B A A A A A - -

109 12712023 北村橋 2回目 2019 - A A - - A A - - - A A - - A A - -

110 12732015 道林橋 3回目 2021 A B B A A A B A A A B B A A A B A A

111 12812007 小山橋2号 2回目 2020 - B B - A A M - - - B B - A A B - -

112 12842002 内原橋 2回目 2019 - A A - A A A - - - A A - A A A - -

113 12932015 無名橋４４ 3回目 2022 C1 C1 B A B B B A - C C B A B B B A -

114 12932017 東村橋 3回目 2021 B B B A B B B A B B B B A B B B A B

115 13042018 大森橋 3回目 2021 B B B M A B M A B B B B B A B B A B

116 13052024 印沢橋 3回目 2021 B C1 B A M A M A A B C B A B A B A A

117 13052032 赤坂第２橋 3回目 2021 - A A - - B M - - - A A - - B B - -

118 13092031 太尾橋 2回目 2020 - A A - - - M - - - A A - - - B - -

119 13102029 赤坂橋 3回目 2021 - A B A - B M A - - A B A - B B A -

120 13142038 石原橋 3回目 2021 B B A C1 A B M B B B B A C A B B B B

121 13142039 宮沢橋 2回目 2019 - B B - - A A - - - B B - - A A - -

122 13142040 畑熊橋 2回目 2018 A C2 A M - A A - - A D A B - A A - -

123 13152041 曽川橋 3回目 2021 A B C1 - A B A A - A B C - A B A A -

124 13162042 天神橋 3回目 2022 B A B M A A M - M B A B B A A B - B

125 13192046 学校橋 3回目 2021 B B B C1 M B B B B B B B C B B B B B

126 13232051 三帳中村橋 3回目 2021 C1 B B C1 B B B A B C B B C B B B A B

127 13252047 向島橋 3回目 2021 B B B A M B A A M B B B A B B A A B

128 13282043 向村橋 3回目 2021 C1 B B C1 A B B M A C B B C A B B B A

129 13282044 村中橋 3回目 2021 B B B C2 M B B A A B B B D B B B A A

130 13292045 宮前橋 3回目 2022 B B A C1 M A A A A B B A C B A A A A

131 13762057 押出川2号橋 2回目 2018 A A A A A A C1 A M A A A A A A C A B

132 14012058 下河原道林橋 2回目 2020 - B A - B A M - - - B A - B A B - -

133 14032013 大久保第２橋 3回目 2021 - A A A - A A A - - A A A - A A A -

134 14042006 切通橋 3回目 2021 - A A A - A A A - - A A A - A A A -

135 14072008 小山橋１号 2回目 2019 - A A - - A A A - - A A - - A A A -

136 14591031 西条１号橋 2回目 2020 - B B - - - A - - - B B - - - A - -

137 14591032 西条２号橋 2回目 2019 B A A M A A M - - B A A B A A B - -

138 14641033 若宮１号橋 2回目 2019 - A A A A A A - - - A A A A A A - -

139 14671034 貝子沢２号橋 2回目 2019 - B B A A A B A - - B B A A A B A -

140 14681035 貝子沢１号橋 2回目 2020 - A A - A A M - - - A A - A A B - -

健全度判定区分
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NO 橋梁番号 橋梁名    点検年月 主構
主桁

床版 下部工 支承
高欄

防護柵
地覆 舗装

伸縮
装置

排水
施設

主構
主桁

床版 下部工 支承
高欄

防護柵
地覆 舗装

伸縮
装置

排水
施設

141 14681036 貝子沢３号橋 2回目 2020 - B A - - A M - - - B A - - A B - -

142 14711037 西条３号橋 2回目 2019 - A A A - - M A - - A A A - - B A -

143 14721038 西条４号橋 3回目 2021 A A A A - A M A - A A A A - A B A -

144 15031039 三ツ石橋 2回目 2020 - A A - A A A - - - A A - A A A - -

145 15221040 大正四の橋 2回目 2019 - A A A A A M - - - A A A A A B - -

146 15231041 落合前橋 2回目 2020 - B A - - A A - - - B A - - A A - -

147 15341042 鳴沢橋 2回目 2020 - C1 B - A M A B - - C B - A B A B -

148 15371043 宮下２号橋 2回目 2020 - A A A A B A A - - A A A A B A A -

149 15391044 宮下１号橋 3回目 2021 - A A A A A A B - - A A A A A A B -

150 15481045 西平塩１号橋 2回目 2019 - A C1 A - A A - - - A C A - A A - -

151 15521046 塩沢川6号橋 3回目 2021 - A A A A A A A A - A A A A A A A A

152 15601047 塩沢川7号橋 3回目 2021 - A A A A A B A - - A A A A A B A -

153 15611048 上原橋 2回目 2019 - A A A A A M A - - A A A A A B A -

154 15621049 桑沢橋 3回目 2022 A A A M A - A - - A A A B A - A - -

155 15621050 平塩山橋 2回目 2018 B A A M A A M A - B A A B A A B A -

156 15711051 西平塩２号橋 2回目 2019 - A B A A A A - - - A B A A A A - -

157 15731052 宮東橋 2回目 2018 B B A A B - B - - B B A A B - B - -

158 15881053 東田橋 2回目 2019 - A A - - M A - - - A A - - B A - -

159 15971054 無名橋４５ 2回目 2019 - A A A - - A - - - A A A - - A - -

160 16051055 無名橋４６ 3回目 2021 - B A A A A M A - - B A A A A B A -

161 16191056 無名橋４７ 2回目 2020 - A A - - A A - - - A A - - A A - -

162 16251057 印川サイクリングロード橋 3回目 2022 B B C1 C1 B B B - A B B C C B B B - A

163 16251058 池尻川サイクリングロード橋 3回目 2022 C1 B M B B A M A A C B B B B A B A A

164 16281059 無名橋４８ 2回目 2020 - A A - A A M A - - A A - A A B A -

165 16281060 大正六の橋 2回目 2019 - B A A - - B - - - B A A - - B - -

166 16281061 三枚橋 2回目 2019 - A M A B A A A - - A B A B A A A -

167 16291062 北街道橋 3回目 2021 - B A A - B B A - - B A A - B B A -

168 16291063 大鳥居用水橋 2回目 2020 - A A - - A A - - - A A - - A A - -

169 16291064 ７号清水橋 2回目 2020 - C1 B - - - A - - - C B - - - A - -

170 16301065 ３号清水橋 2回目 2019 - A A A - - M - - - A A A - - B - -

171 16301066 5号清水橋 3回目 2022 A A A A A A B A M A A A A A A B A B

172 16301067 下宿橋 2回目 2020 - A A A - A A A - - A A A - A A A -

173 16331068 ６号清水橋 2回目 2019 - C1 A A - A A - - - C A A - A A - -

174 16331069 ４号清水橋 3回目 2020 - A A - B A A A - - A A - B A A A -

175 16411070 桜本橋 3回目 2021 B B A A B A A A - B B A A B A A A -

健全度判定区分
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－２２－ 

 

 

NO 橋梁番号 橋梁名    点検年月 主構
主桁

床版 下部工 支承
高欄

防護柵
地覆 舗装

伸縮
装置

排水
施設

主構
主桁

床版 下部工 支承
高欄

防護柵
地覆 舗装

伸縮
装置

排水
施設

176 16461071 梅沢二の橋 3回目 2021 - A A - - A A - - - A A - - A A - -

177 16481072 梅沢一の橋 3回目 2021 - A A A - A A A - - A A A - A A A -

178 16551073 印川一之橋 3回目 2022 A A A M M - B A - A A A B B - B A -

179 16811074 片瀬橋 2回目 2019 - A A A B M A A - - A A A B B A A -

180 16941075 道場川１号橋 2回目 2019 A A A A - - A B - A A A A - - A B -

181 16951076 中村橋 3回目 2022 A A A A A A A A - A A A A A A A A -

182 16951077 道場川３号橋 2回目 2019 - A A A - - A A - - A A A - - A A -

183 16951078 無名橋４９ 2回目 2020 - A A - - - B - - - A A - - - B - -

184 17031079 谷津２号橋 2回目 2020 - B A - A A A - - - B A - A A A - -

185 17051080 谷津１号橋 2回目 2019 - A A - A A A - - - A A - A A A - -

186 17101083 池尻１号橋 3回目 2022 - B A - - A B - - - B A - - A B - -

187 17121084 上沼橋 2回目 2019 - A A A - - A B - - A A A - - A B -

188 17241085 宮ノ尾橋 2回目 2019 - A B A A A A B - - A B A A A A B -

189 17311086 山王橋 3回目 2022 A B A A A A B A A A B A A A A B A A

190 17341087 沢ノ戸１号橋 2回目 2020 C2 - A C2 - C2 A - - D - A D - D A - -

191 17341088 沢ノ戸2号橋 2回目 2018 A A C1 - - A B - - A A C - - A B - -

192 17521089 宮沢橋 3回目 2022 - A A - - A A - - - A A - - A A - -

193 17611090 岩下橋 3回目 2022 - A B - - A B - - - A B - - A B - -

194 17661091 別所橋 3回目 2022 A A A A - A A - - A A A A - A A - -

195 17721092 猿尾橋 3回目 2022 B A M M M A A A A B A B B B A A A A

196 17731093 青田橋 3回目 2022 - A A - - - B - - - A A - - - B - -

197 17751094 新印川橋 3回目 2022 A B M B A A A A B A B B B A A A A B

198 17751095 源氏橋 3回目 2021 A B A A A A A A M A B A A A A A A B

199 17821096 北屋敷２号橋 2回目 2020 - B A - - M A - - - B A - - B A - -

200 17831097 北屋敷１号橋 2回目 2020 - A A - - - A - - - A A - - - A - -

201 17831098 北屋敷３号橋 2回目 2019 - B A A - M A - - - B A A - B A - -

202 18051099 芦久保８号橋 2回目 2018 B A C1 A - A M - - B A C A - A B - -

203 18061100 芦久保４号橋 2回目 2020 - C1 A - - C1 A A - - C A - - C A A -

204 18071101 芦久保５号橋 2回目 2020 B - B - - A A - - B - B - - A A - -

205 18091102 芦久保１号橋 2回目 2020 - B A - B A A A - - B A - B A A A -

206 18101103 芦久保２号橋 2回目 2020 - B A - - - A - - - B A - - - A - -

207 01092021 三珠陸橋 2回目 2018 B A B A A A A A A B A B A A A A A A

208 01280001 鳴沢川橋 初回 2018 - A A - B - A - - - A A - B - A - -

209 13252049 漠通り上橋2 初回 2022 B A A A - - A - - B A A A - - A - -

210 18810071 葛籠沢川橋 初回 2020 A A A A A A A A A A A A A A A A A A

211 18810072 御領土橋 初回 2020 - A A - A A A - - - A A - A A A - -

212 01281104 八の尻 3回目 2021 - A A A A A A A - - A A A A A A A -

健全度判定区分
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－２３－ 

 

４－２ 劣化曲線の設定 

（１）統計解析による劣化曲線の設定 

本計画においては、2018～2022 年に行った橋梁点検結果から統計解析により、

各部材の劣化曲線を設定する。 

なお、経過年数 40 年を超え、健全度が A の部材は、例外として解析の対象か

ら除外した。 

 

 

① 鋼橋－上部工鋼部材 

a b A B C D E

 Type1    (y=at+5) -0.030400 - 0.1106191 32 33 33 33 33

 Type2-1 (y=at2+bt+5) 0.000210 -0.040131 0.0742075 29 29 29 29 29

 Type2-2 (y=at2+5) -0.000629 - 0.2329087 39 17 13 10 10

 Type3    (y=at3+5) -0.000012 - 0.3037791 43 11 8 7 5 ○

選択回帰式
係数

決定係数
R2
滞留年数

0

1

2

3

4

5

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

健
全

度

経年数

Type1

Type2-1

Type2-2

Type3

点検結果

点検結果(除外)

 

 

 

 

 

 

 



 

－２４－ 

 

②鋼橋－コンクリート床版  

 

a b A B C D E

 Type1    (y=at+5) -0.022447 - 0.3223912 44 45 44 45 44

 Type2-1 (y=at2+bt+5) 0.000581 -0.049679 0.1224249 32 32 32 32 32

 Type2-2 (y=at2+5) -0.000451 - 0.4172406 47 19 15 13 11

 Type3    (y=at3+5) -0.000009 - 0.4418193 48 13 9 7 6 ○

回帰式
係数

決定係数
R2
滞留年数

選択

0

1

2

3

4

5

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

健
全

度

経年数

Type1

Type2-1

Type2-2

Type3

点検結果

点検結果(除外)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

－２５－ 

 

③コンクリート橋－主桁 

 

a b A B C D E

 Type1    (y=at+5) -0.021373 - 0.1789354 46 47 47 47 46

 Type2-1 (y=at2+bt+5) -0.000227 -0.011618 0.2434834 45 26 21 17 16

 Type2-2 (y=at2+5) -0.000483 - 0.3103625 45 19 14 12 11

 Type3    (y=at3+5) -0.000009 - 0.3474061 47 12 9 7 5 ○

回帰式
係数

決定係数
R2
滞留年数

選択

0

1

2

3

4

5

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

健
全

度

経年数

Type1

Type2-1

Type2-2

Type3

点検結果

点検結果(除外)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

－２６－ 

 

④コンクリート橋－床版 

 

a b A B C D E

 Type1    (y=at+5) -0.020285 - 0.0800545 49 49 49 50 49

 Type2-1 (y=at2+bt+5) -0.000199 -0.011368 0.1226020 47 28 22 19 16

 Type2-2 (y=at2+5) -0.000442 - 0.1801854 47 20 15 13 11

 Type3    (y=at3+5) -0.000009 - 0.2515275 48 13 9 7 6 ○

回帰式
係数

決定係数
R2
滞留年数

選択

0

1

2

3

4

5

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

健
全

度

経年数

Type1

Type2-1

Type2-2

Type3

点検結果

点検結果(除外)

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

－２７－ 

 

⑤下部工（RC） 

a b A B C D E

 Type1    (y=at+5) -0.016997 - 0.1309635 58 59 59 59 59

 Type2-1 (y=at2+bt+5) -0.000341 -0.001660 0.2710715 51 23 17 14 13

 Type2-2 (y=at2+5) -0.000376 - 0.2851001 51 21 17 14 12

 Type3    (y=at3+5) -0.000007 - 0.3696488 51 14 9 7 7 ○

回帰式
係数

決定係数
R2
滞留年数

選択

0

1

2

3

4

5

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

健
全

度

経年数

Type1

Type2-1

Type2-2

Type3

点検結果

点検結果(除外)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

－２８－ 

 

（２）経年劣化部材の耐用年数 

経年劣化部材の耐用年数は、山梨県長寿命化実施計画を参考に次のように設定

する。 

 

部 材 耐用年数（年） 

支承 
鋼製 30 

ゴム 100 

伸縮装置 
鋼製 30 

ゴム 15 

舗装 ｱｽﾌｧﾙﾄ系 20 

高欄・防護柵 鋼製 30 

地覆  30 

排水施設 排水ます 50 

 

 

部材ごとの損傷および工法と耐用年数 

（山梨県橋梁寿命化実施計画より） 



 

－２９－ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

－３０－ 

 

４－３ 対策工法と費用の設定 

（１）対策工法の設定 

各部材、各劣化機構におけるシナリオごとの工法を以下のとおり設定した。 

 

① 鋼橋－上部工（鋼材部） 

 

健全度 工法 
単価 

(千円) 
補修範囲 補修割合 

対策 
時期 

Ａ 対策なし － － － － 

Ｂ 対策なし － － － － 

Ｃ 
3 種ケレン 5.1 塗装面積 1.00 

末期 
ふっ素樹脂塗料 10.2 塗装面積 1.00 

Ｄ 

3 種ケレン 5.1 塗装面積 1.00 

末期 ふっ素樹脂塗料 10.2 塗装面積 1.00 

当て板補強 240.0 塗装面積 0.01 

Ｅ 

3 種ケレン 5.1 塗装面積 1.00 

中間 ふっ素樹脂塗料 10.2 塗装面積 1.00 

当て板補強 240.0 塗装面積 0.05 

 

 

② 鋼橋－コンクリート床版 

 

健全度 工法 
単価 

(千円) 
補修範囲 補修割合 

対策 
時期 

Ａ 対策なし － － － － 

Ｂ 
床版防水工 11.5 部材表面積 1.00 

末期 
ひび割れ注入 5.0 部材表面積 0.50 

Ｃ 
床版防水工 11.5 部材表面積 1.00 

末期 
上面増厚 45.0 部材表面積 1.00 

Ｄ 
床版防水工 11.5 部材表面積 1.00 

末期 
鋼板接着工法 57.0 部材表面積 1.00 

Ｅ 打換え 109.0 部材表面積 1.00 中間 

 

 



 

－３１－ 

 

③ コンクリート橋－主桁 

 

健全度 工法 
単価 

(千円) 
補修範囲 補修割合 

対策 
時期 

Ａ 対策なし － － － － 

Ｂ 
表面被覆 11.0 部材表面積 1.00 

末期 
断面修復 70.0 部材表面積 0.10 

Ｃ 

表面被覆 11.0 部材表面積 1.00 

末期 ひび割れ注入 5.0 部材表面積 1.00 

断面修復 70.0 部材表面積 0.10 

Ｄ 
断面修復 70.0 部材表面積 0.30 

末期 
炭素繊維シート接着 67.0 部材表面積 0.80 

Ｅ 

表面被覆 11.0 部材表面積 1.00 

中間 断面修復 70.0 部材表面積 1.00 

外ケーブル補強 45.0 桁本数 1.00 

 

 

④ コンクリート橋－床版 

 

健全度 工法 
単価 

(千円) 
補修範囲 補修割合 

対策 
時期 

Ａ 対策なし － － － － 

Ｂ 
床版防水工 11.5 部材表面積 1.00 

末期 
ひび割れ注入 5.0 部材表面積 0.50 

Ｃ 
床版防水工 11.5 部材表面積 1.00 

末期 
上面増厚 45.0 部材表面積 1.00 

Ｄ 
床版防水工 11.5 部材表面積 1.00 

末期 
鋼板接着工法 57.0 部材表面積 1.00 

Ｅ 打換え 109.0 部材表面積 1.00 中間 

 

 

 

 

 



 

－３２－ 

 

⑤ 下部工（RC） 

 

健全度 工法 
単価 

(千円) 
補修範囲 補修割合 

対策 
時期 

Ａ 対策なし － － － － 

Ｂ 
表面被覆 11.0 部材表面積 1.00 

末期 
断面修復 70.0 部材表面積 0.10 

Ｃ 

表面被覆 11.0 部材表面積 1.00 

末期 ひび割れ注入 5.0 部材表面積 1.00 

断面修復 70.0 部材表面積 0.10 

Ｄ 
断面修復 70.0 部材表面積 0.30 

末期 
炭素繊維シート接着 67.0 部材表面積 0.80 

E 
断面修復 70.0 部材表面積 1.00 

中間 
RC 巻き立て工法 55.0 部材表面積 1.00 

 

⑥ 経年劣化部材 

 

部 材 工法 
単価 
(千円) 

補修範囲 
補修 
割合 

備考 

支承 
鋼製 取替 565.0 基数 1.00  

ゴム 取替 565.0 基数 1.00  

伸縮 
装置 

ゴムジョイント形式 取替 200.0 全幅員 1.00  

鋼製形式 取替 400.0 全幅員 1.00  

舗装 
アスファルトト系 打換え 15.0 橋面積 1.00  

コンクリート系 打換え 15.0 橋面積 1.00  

高欄 
防護柵 

鋼製 取替 60 支間長 1.00  

地覆 コンクリート 
断面 
修復 

53 支間長 0.30  

排水 
施設 

排水ます 取替 120 箇所 1.00  

 



 

－３３－ 

 

（２）更新サイクル 

予防保全型シナリオでは更新は行わないが、対症療法型シナリオにおいて設定

した更新サイクルと単価は次のとおりである。 

 

（更新サイクル） 

示 方 書 架設年から更新までの年数 

～平成 7年 60 年 

平成８年～ 100 年 

 

（更新単価） 

橋 種 橋面積当たりの単価 

鋼橋 505 千円 

ＲＣ橋 665 千円 

ＰＣ橋 478 千円 

 

（３）点検費用 

橋梁点検を 5年毎に行うとして、1橋当り 200 千円を点検費用とする。 

 

（４）事業費 

同一橋梁における各部材の直接工事費の合計より、共通仮設費、現場管理費及

び一般管理費を算出し、橋梁毎に工事費を算出する。 

また、工事費の２５％を測量設計費として、工事費と合わせて事業費とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

－３４－ 

 

４－４ 基本シナリオの設定 

（１）基本シナリオの設定 

予防保全型シナリオ、対症療法型シナリオにおける LCC を橋梁毎に算定する。 

上記の各シナリオは、Ａ～Ｅの 5段階で定義した各部材の健全度の管理レベル

をどこに設定するかによって、対策実施時期を決定する。 

 

① 予防保全型シナリオ 

部材毎の損傷程度が軽微なうちに（健全度が B 又は C に達した時点に）、予防

的措置を含めて、対策を実施する。 

 

② 対症療法型シナリオ 

部材毎の損傷程度が甚大になってから（健全度が D 又はＥに達した時点に）、

対症療法的に対策を実施する。 

 

（２）対策時期 

劣化予測部材及び経年劣化部材の対策時期を次のように設定する。 

 

① 劣化予測部材の管理レベル 

劣化予測部材 
管理レベルによる対策時期 

予防保全型シナリオ 対症療法型シナリオ 

鋼橋 
上部工鋼部材 C E 

ｺﾝｸﾘｰﾄ床版 C E 

ｺﾝｸﾘｰﾄ橋 
主桁 C E 

床版 C E 

下部工(RC) C E 

 

② 経年劣化部材の初回対策時期 

点検時の健全度 初回対策時期 

A 
計画開始年＋耐用年数 

B 

C 

初期対策で対応 D 

E 



 

－３５－ 

 

５ 優先度の考え方 

５－１ 優先順位の評価 

対策の優先順位は諸元重要度と総合評価値により、次式の評価値を算出して順

位を決定する。 

 

（優先順位の評価値）＝α×（100-総合評価値）＋β×（諸元重要度の評価値） 

                  ※ α+β=1.0（α=0.7、β=0.3） 

 

５－２ 諸元重要度 

（１）諸元重要度の評価指標 

諸元重要度の評価指標として、次のように設定する。 

 

① 交差条件（重み係数＝0.3） 

鉄道跨線橋や道路跨道橋などの交差条件に応じて、評価指標として次のとおり

評点を設定した。 

 

分類項目 評点 

鉄道 100 

道路 65 

上記以外 0 

 

 

 

② 橋長（重み係数＝0.2） 

橋長を 4段階に区切って、評価指標として次のとおり評点を設定した。 

 

分類項目 評点 

100m 以上 100 

50m 以上 100m 未満 70 

15m 以上 50m 未満 35 

15m 未満 0 

 

 

 

 



 

－３６－ 

 

③ 橋梁種別（重み係数＝0.2） 

道路橋と歩道橋を評価指標として次のとおり評点を設定した。 

 

分類項目 評点 

道路橋 100 

歩道橋 0 

 

④ 道路種別（重み係数＝0.2） 

町道の等級に応じて、評価指標として次のとおり評点を設定した。 

 

分類項目 評点 

1 級町道 100 

2 級町道 50 

その他 0 

 

⑤ 通学路（重み係数＝0.1） 

通学路を評価指標として次のとおり評点を設定した。 

 

分類項目 評点 

該当 100 

非該当 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

－３７－ 

 

５－３ 総合評価値 

（1）総合評価値の計算手順 

部材単位で劣化予測を行い、橋梁毎に「耐荷性」「災害抵抗性」「走行安全性」

の３つの指標を計算期間の各年において算出し、総合評価値を設定する。 

総合評価値として、3 指標（耐荷性、災害抵抗性、走行安全性）の平均値を採

用する。 

 

① 健全度の評点化 

健全度を次のとおり、評点化し、橋梁点検時の損傷状況と劣化曲線による部材

毎の計算年の各年において適用する。 

 

健全度 評点 

Ａ 0 

Ｂ 10 

Ｃ 20 

Ｄ 40 

Ｅ 80 

 

② 各指標の重み係数 

総合評価値の各指標の重み係数を部材毎に次のとおり設定する。 

 

部材 
重み係数 

耐荷性 災害抵抗性 走行安全性 

上部工 1.0 0.4 0.2 

床版 0.6 0.2 1.0 

下部工 0.2 1.0 - 

      

 

 

対象橋梁 212 橋の直近の橋梁点検における優先順位は次のとおりである。 
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NO 橋梁番号 橋梁名 路線名 重要度 総合 優先順位
①交差物名 ②橋長 ③橋梁種別 ④道路種別 ⑤通学路 ① ② ③ ④ ⑤ 評価値 上部工 床版 下部工 耐荷性 災害抵抗性 走行安全性 評価値 の評価値

1 01092021 三珠陸橋 矢作・上野線 鉄道 18.89 道路橋 一級 30.00 7.00 20.00 20.00 0.00 77.00 B A B 88.00 86.00 98.00 90.67 56.70

2 01151001 新田橋 文教通り向新田線 河川 69.99 道路橋 一級 ◎ 0.00 14.00 20.00 20.00 10.00 64.00 A B B 92.00 88.00 90.00 90.00 47.80

3 01271017 無名橋８ 向新田籠鼻線 道路 7.20 道路橋 一級 19.50 0.00 20.00 20.00 0.00 59.50 - B B 92.00 88.00 90.00 90.00 44.65

4 01181003 学園橋 橋場高田線 河川 16.01 道路橋 一級 ◎ 0.00 7.00 20.00 20.00 10.00 57.00 A A A 100.00 100.00 100.00 100.00 39.90

5 01072014 大塚橋 大塚・浅利線 河川 10.74 道路橋 一級 ◎ 0.00 0.00 20.00 20.00 10.00 50.00 - B B 92.00 88.00 90.00 90.00 38.00

6 01030059 葛篭沢大橋 岩間久那土線 河川 13.58 道路橋 一級 ◎ 0.00 0.00 20.00 20.00 10.00 50.00 A B A 94.00 98.00 90.00 94.00 36.80

7 01030062 無名橋２ 岩間久那土線 河川 6.00 道路橋 一級 ◎ 0.00 0.00 20.00 20.00 10.00 50.00 - B A 94.00 98.00 90.00 94.00 36.80

8 01122035 川浦芝草橋 町屋・川浦線 河川 40.06 道路橋 一級 0.00 7.00 20.00 20.00 0.00 47.00 A B B 92.00 88.00 90.00 90.00 35.90

9 01280001 鳴沢川橋 市川大門黒沢線 河川 5.00 道路橋 一級 ◎ 0.00 0.00 20.00 20.00 10.00 50.00 - A A 100.00 100.00 100.00 100.00 35.00

10 01201009 2号悪水橋 大正線 河川 20.54 道路橋 一級 0.00 7.00 20.00 20.00 0.00 47.00 A B A 94.00 98.00 90.00 94.00 34.70

11 01261013 不動橋 芦久保近萩線 河川 40.84 道路橋 一級 0.00 7.00 20.00 20.00 0.00 47.00 B A A 90.00 96.00 98.00 94.67 34.50

12 12932017 東村橋 天神林線 道路 9.84 道路橋 その他 19.50 0.00 20.00 0.00 0.00 39.50 B B B 82.00 84.00 88.00 84.67 32.25

13 01020025 滝の沢橋 落居鹿島線 河川 7.43 道路橋 一級 0.00 0.00 20.00 20.00 0.00 40.00 B B A 84.00 94.00 88.00 88.67 31.40

14 01060041 愛郷橋 落居五八線 河川 10.00 道路橋 一級 0.00 0.00 20.00 20.00 0.00 40.00 A B B 92.00 88.00 90.00 90.00 31.00

15 01241011 青木橋 八之尻南方線 河川 3.00 道路橋 一級 0.00 0.00 20.00 20.00 0.00 40.00 - B B 92.00 88.00 90.00 90.00 31.00

16 01261014 芦久保３号橋 芦久保近萩線 河川 6.38 道路橋 一級 0.00 0.00 20.00 20.00 0.00 40.00 - B B 92.00 88.00 90.00 90.00 31.00

17 02010016 蚕興橋 岩間横間栗狭間田線 河川 11.51 道路橋 二級 ◎ 0.00 0.00 20.00 10.00 10.00 40.00 A B B 92.00 88.00 90.00 90.00 31.00

18 11070003 横手下橋 岩間下町横手橋線 河川 20.60 道路橋 その他 ◎ 0.00 7.00 20.00 0.00 10.00 37.00 B B B 82.00 84.00 88.00 84.67 30.50

19 01060044 無名橋４ 落居五八線 開水路 3.70 道路橋 一級 0.00 0.00 20.00 20.00 0.00 40.00 - A C 96.00 80.00 100.00 92.00 30.40

20 01060042 桜田橋 落居五八線 河川 10.50 道路橋 一級 0.00 0.00 20.00 20.00 0.00 40.00 A B A 94.00 98.00 90.00 94.00 29.80

21 01060043 網倉橋 落居五八線 河川 6.60 道路橋 一級 0.00 0.00 20.00 20.00 0.00 40.00 - B A 94.00 98.00 90.00 94.00 29.80

22 01060051 無名橋６ 落居五八線 河川 4.96 道路橋 一級 0.00 0.00 20.00 20.00 0.00 40.00 - B A 94.00 98.00 90.00 94.00 29.80

23 01171002 無名橋７ 西条西河原線 開水路 2.70 道路橋 一級 0.00 0.00 20.00 20.00 0.00 40.00 - B A 94.00 98.00 90.00 94.00 29.80

24 01201008 悪水橋 大正線 開水路 5.20 道路橋 一級 0.00 0.00 20.00 20.00 0.00 40.00 - B A 94.00 98.00 90.00 94.00 29.80

25 01010001 無名橋１ 鴨狩共和線 河川 8.45 道路橋 一級 0.00 0.00 20.00 20.00 0.00 40.00 - A B 98.00 90.00 100.00 96.00 29.20

26 01060045 日影沢橋 落居五八線 河川 6.70 道路橋 一級 0.00 0.00 20.00 20.00 0.00 40.00 - A B 98.00 90.00 100.00 96.00 29.20

27 01201004 大正三の橋 大正線 開水路 2.70 道路橋 一級 0.00 0.00 20.00 20.00 0.00 40.00 - A B 98.00 90.00 100.00 96.00 29.20

28 01201007 １号悪水橋 大正線 開水路 4.40 道路橋 一級 0.00 0.00 20.00 20.00 0.00 40.00 - A B 98.00 90.00 100.00 96.00 29.20

29 01251012 沢ノ戸3号橋 大木法師倉線 河川 2.49 道路橋 一級 0.00 0.00 20.00 20.00 0.00 40.00 - A B 98.00 90.00 100.00 96.00 29.20

30 02010019 無名橋１０ 岩間横間栗狭間田線 開水路 4.10 道路橋 二級 ◎ 0.00 0.00 20.00 10.00 10.00 40.00 - A B 98.00 90.00 100.00 96.00 29.20

31 02311029 家ノ後２号橋 入組線 河川 10.48 道路橋 二級 0.00 0.00 20.00 10.00 0.00 30.00 D B A 54.00 82.00 82.00 72.67 29.20

32 01040052 五八橋 葛篭沢岩下線 河川 11.90 道路橋 一級 0.00 0.00 20.00 20.00 0.00 40.00 A A A 100.00 100.00 100.00 100.00 28.00

33 01060048 無名橋５ 落居五八線 河川 6.03 道路橋 一級 0.00 0.00 20.00 20.00 0.00 40.00 - A A 100.00 100.00 100.00 100.00 28.00

34 01201005 大正一の橋 大正線 開水路 3.40 道路橋 一級 0.00 0.00 20.00 20.00 0.00 40.00 - A A 100.00 100.00 100.00 100.00 28.00

35 01201006 大正二の橋 大正線 開水路 3.90 道路橋 一級 0.00 0.00 20.00 20.00 0.00 40.00 - A A 100.00 100.00 100.00 100.00 28.00

項　　　　　目 項目ごとの評価値

総合評価値諸元重要度

健全度 指標ごとの評価値
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NO 橋梁番号 橋梁名 路線名 重要度 総合 優先順位
①交差物名 ②橋長 ③橋梁種別 ④道路種別 ⑤通学路 ① ② ③ ④ ⑤ 評価値 上部工 床版 下部工 耐荷性 災害抵抗性 走行安全性 評価値 の評価値

36 01221010 波柳橋 下大鳥居線 開水路 2.80 道路橋 一級 0.00 0.00 20.00 20.00 0.00 40.00 - A A 100.00 100.00 100.00 100.00 28.00

37 01261015 芦久保6号橋 芦久保近萩線 開水路 4.50 道路橋 一級 0.00 0.00 20.00 20.00 0.00 40.00 A A A 100.00 100.00 100.00 100.00 28.00

38 01261016 近萩橋 芦久保近萩線 河川 5.86 道路橋 一級 0.00 0.00 20.00 20.00 0.00 40.00 - A A 100.00 100.00 100.00 100.00 28.00

39 01281104 八の尻 市川大門黒沢線 河川 2.70 道路橋 一級 0.00 0.00 20.00 20.00 0.00 40.00 - A A 100.00 100.00 100.00 100.00 28.00

40 02030063 山宮橋 旧葛篭沢岩下線 河川 4.90 道路橋 二級 ◎ 0.00 0.00 20.00 10.00 10.00 40.00 - A A 100.00 100.00 100.00 100.00 28.00

41 17311086 山王橋 山王1号線 河川 33.68 道路橋 その他 ◎ 0.00 7.00 20.00 0.00 10.00 37.00 A B A 94.00 98.00 90.00 94.00 27.70

42 18810072 御領土橋 六郷インター側道線 道路 5.28 道路橋 その他 19.50 0.00 20.00 0.00 0.00 39.50 - A A 100.00 100.00 100.00 100.00 27.65

43 02192049 高萩橋 高萩・村中線 河川 21.54 道路橋 二級 0.00 7.00 20.00 10.00 0.00 37.00 A A B 98.00 90.00 100.00 96.00 27.10

44 10620009 御倉橋 岩間西御倉線 河川 13.10 道路橋 その他 ◎ 0.00 0.00 20.00 0.00 10.00 30.00 B B B 82.00 84.00 88.00 84.67 25.60

45 13232051 三帳中村橋 三帳向村線 河川 15.46 道路橋 その他 0.00 7.00 20.00 0.00 0.00 27.00 C B B 72.00 80.00 86.00 79.33 25.10

46 13282043 向村橋 下芦川向村線 河川 19.25 道路橋 その他 0.00 7.00 20.00 0.00 0.00 27.00 C B B 72.00 80.00 86.00 79.33 25.10

47 02311030 万年橋 入組線 河川 12.89 道路橋 二級 0.00 0.00 20.00 10.00 0.00 30.00 B A C 86.00 76.00 98.00 86.67 25.00

48 11520055 中村橋 葛篭沢中村橋山ノ神線 河川 14.12 道路橋 その他 ◎ 0.00 0.00 20.00 0.00 10.00 30.00 B B A 84.00 94.00 88.00 88.67 24.40

49 10670015 修徳橋 岩間修徳橋線 河川 12.61 道路橋 その他 ◎ 0.00 0.00 20.00 0.00 10.00 30.00 A B B 92.00 88.00 90.00 90.00 24.00

50 10860017 無名橋１８ 落居滝ノ沢橋蚕興橋線 開水路 4.00 道路橋 その他 ◎ 0.00 0.00 20.00 0.00 10.00 30.00 - B B 92.00 88.00 90.00 90.00 24.00

51 13192046 学校橋 学校新道線 河川 19.55 道路橋 その他 0.00 7.00 20.00 0.00 0.00 27.00 B B B 82.00 84.00 88.00 84.67 23.50

52 13252047 向島橋 八坂峠線 河川 28.14 道路橋 その他 0.00 7.00 20.00 0.00 0.00 27.00 B B B 82.00 84.00 88.00 84.67 23.50

53 13282044 村中橋 下芦川向村線 河川 18.90 道路橋 その他 0.00 7.00 20.00 0.00 0.00 27.00 B B B 82.00 84.00 88.00 84.67 23.50

54 02231020 平塩橋 印沢片山線 開水路 4.30 道路橋 二級 0.00 0.00 20.00 10.00 0.00 30.00 - A C 96.00 80.00 100.00 92.00 23.40

55 02010022 狭間田橋 岩間横間栗狭間田線 河川 12.19 道路橋 二級 0.00 0.00 20.00 10.00 0.00 30.00 A B A 94.00 98.00 90.00 94.00 22.80

56 02251021 朝日橋 新町貝子沢線 開水路 6.75 道路橋 二級 0.00 0.00 20.00 10.00 0.00 30.00 - B A 94.00 98.00 90.00 94.00 22.80

57 10710014 無名橋１５ 岩間屋敷山本線 開水路 3.00 道路橋 その他 ◎ 0.00 0.00 20.00 0.00 10.00 30.00 - B A 94.00 98.00 90.00 94.00 22.80

58 10810020 横間栗橋 岩間上手方線 河川 12.52 道路橋 その他 ◎ 0.00 0.00 20.00 0.00 10.00 30.00 A B A 94.00 98.00 90.00 94.00 22.80

59 11520056 無名橋３１ 葛篭沢中村橋山ノ神線 開水路 2.30 道路橋 その他 ◎ 0.00 0.00 20.00 0.00 10.00 30.00 - B A 94.00 98.00 90.00 94.00 22.80

60 12632026 盲川4号橋 表門神社上野本村線 開水路 2.30 道路橋 その他 ◎ 0.00 0.00 20.00 0.00 10.00 30.00 - B A 94.00 98.00 90.00 94.00 22.80

61 13142038 石原橋 石原線 河川 15.54 道路橋 その他 0.00 7.00 20.00 0.00 0.00 27.00 B B A 84.00 94.00 88.00 88.67 22.30

62 13292045 宮前橋 居尻向線 河川 22.01 道路橋 その他 0.00 7.00 20.00 0.00 0.00 27.00 B B A 84.00 94.00 88.00 88.67 22.30

63 02261023 芝草橋 根之上線 開水路 3.10 道路橋 二級 0.00 0.00 20.00 10.00 0.00 30.00 - A B 98.00 90.00 100.00 96.00 22.20

64 10800018 無名橋１６ 岩間北ノ前横間栗線 開水路 4.00 道路橋 その他 ◎ 0.00 0.00 20.00 0.00 10.00 30.00 - A B 98.00 90.00 100.00 96.00 22.20

65 17241085 宮ノ尾橋 内門線 河川 4.80 道路橋 その他 ◎ 0.00 0.00 20.00 0.00 10.00 30.00 - A B 98.00 90.00 100.00 96.00 22.20

66 12932015 無名橋４４ 天神林線 河川 13.68 道路橋 その他 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 20.00 C C B 66.00 78.00 76.00 73.33 22.00

67 17751094 新印川橋 高田上原線 河川 33.50 道路橋 その他 0.00 7.00 20.00 0.00 0.00 27.00 A B B 92.00 88.00 90.00 90.00 21.90

68 13162042 天神橋 畑熊線 河川 15.86 道路橋 その他 0.00 7.00 20.00 0.00 0.00 27.00 B A B 88.00 86.00 98.00 90.67 21.70

69 02010023 無名橋９ 岩間横間栗狭間田線 河川 2.00 道路橋 二級 0.00 0.00 20.00 10.00 0.00 30.00 - A A 100.00 100.00 100.00 100.00 21.00

70 02100067 無名橋１１ 旧岩間久那土線 河川 2.30 道路橋 二級 0.00 0.00 20.00 10.00 0.00 30.00 - A A 100.00 100.00 100.00 100.00 21.00
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NO 橋梁番号 橋梁名 路線名 重要度 総合 優先順位
①交差物名 ②橋長 ③橋梁種別 ④道路種別 ⑤通学路 ① ② ③ ④ ⑤ 評価値 上部工 床版 下部工 耐荷性 災害抵抗性 走行安全性 評価値 の評価値

71 02132009 北ノ窪橋1号 北ノ窪線 開水路 4.90 道路橋 二級 0.00 0.00 20.00 10.00 0.00 30.00 - A A 100.00 100.00 100.00 100.00 21.00

72 02182027 盲川３号橋 矢作・川浦線 河川 2.10 道路橋 二級 0.00 0.00 20.00 10.00 0.00 30.00 - A A 100.00 100.00 100.00 100.00 21.00

73 02221018 一丁目橋 南通り北線 開水路 4.80 道路橋 二級 0.00 0.00 20.00 10.00 0.00 30.00 - A A 100.00 100.00 100.00 100.00 21.00

74 02231019 片山橋 印沢片山線 河川 8.44 道路橋 二級 0.00 0.00 20.00 10.00 0.00 30.00 - A A 100.00 100.00 100.00 100.00 21.00

75 02261022 大町橋 根之上線 河川 8.20 道路橋 二級 0.00 0.00 20.00 10.00 0.00 30.00 A A A 100.00 100.00 100.00 100.00 21.00

76 02261024 根ノ上橋 根之上線 河川 4.90 道路橋 二級 0.00 0.00 20.00 10.00 0.00 30.00 - A A 100.00 100.00 100.00 100.00 21.00

77 02271025 浦町橋 三角線 開水路 2.50 道路橋 二級 0.00 0.00 20.00 10.00 0.00 30.00 - A A 100.00 100.00 100.00 100.00 21.00

78 02281026 上ノ山橋 仲村上の山線 河川 7.09 道路橋 二級 0.00 0.00 20.00 10.00 0.00 30.00 - A A 100.00 100.00 100.00 100.00 21.00

79 02291027 無名橋１２ 帯那芦久保線 開水路 3.70 道路橋 二級 0.00 0.00 20.00 10.00 0.00 30.00 - A A 100.00 100.00 100.00 100.00 21.00

80 02311028 家ノ後１号橋 入組線 開水路 2.20 道路橋 二級 0.00 0.00 20.00 10.00 0.00 30.00 - A A 100.00 100.00 100.00 100.00 21.00

81 10860068 無名橋１９ 落居滝ノ沢橋蚕興橋線 河川 9.57 道路橋 その他 ◎ 0.00 0.00 20.00 0.00 10.00 30.00 A A A 100.00 100.00 100.00 100.00 21.00

82 11090006 無名橋２７ 岩間下木戸１号線 開水路 4.50 道路橋 その他 ◎ 0.00 0.00 20.00 0.00 10.00 30.00 - A A 100.00 100.00 100.00 100.00 21.00

83 17751095 源氏橋 高田上原線 河川 46.40 道路橋 その他 0.00 7.00 20.00 0.00 0.00 27.00 A B A 94.00 98.00 90.00 94.00 20.70

84 12240070 ふれあい橋 岩間屋敷山塩ノ沢線 河川 16.94 道路橋 その他 0.00 7.00 20.00 0.00 0.00 27.00 B A A 90.00 96.00 98.00 94.67 20.50

85 13052024 印沢橋 浅利桜峠2号線 河川 6.32 道路橋 その他 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 20.00 B C B 76.00 82.00 78.00 78.67 20.40

86 10830021 無名橋１７ 岩間入ノ沢2号線 河川 12.16 道路橋 その他 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 20.00 B B C 80.00 74.00 88.00 80.67 19.80

87 11460057 松越橋 葛篭沢松越線 河川 14.59 道路橋 その他 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 20.00 B C A 78.00 92.00 78.00 82.67 19.20

88 10730013 屋敷山橋 岩間屋敷山2号線 河川 13.50 道路橋 その他 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 20.00 C B A 74.00 90.00 86.00 83.33 19.00

89 01020028 滝の沢吊橋 落居鹿島線 河川 46.69 歩道橋 一級 0.00 7.00 0.00 20.00 0.00 27.00 A A A 100.00 100.00 100.00 100.00 18.90

90 16301066 5号清水橋 椚田大正3号線 河川 20.22 道路橋 その他 0.00 7.00 20.00 0.00 0.00 27.00 A A A 100.00 100.00 100.00 100.00 18.90

91 18810071 葛籠沢川橋 六郷インター側道線 河川 15.80 道路橋 その他 0.00 7.00 20.00 0.00 0.00 27.00 A A A 100.00 100.00 100.00 100.00 18.90

92 15341042 鳴沢橋 野中印沢線 河川 4.70 道路橋 その他 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 20.00 - C B 86.00 86.00 80.00 84.00 18.80

93 16291064 ７号清水橋 椚田大正2号線 河川 4.00 道路橋 その他 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 20.00 - C B 86.00 86.00 80.00 84.00 18.80

94 10710012 上の山橋 岩間屋敷山本線 河川 12.58 道路橋 その他 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 20.00 B B B 82.00 84.00 88.00 84.67 18.60

95 11900036 無名橋３６ 落居田ノ口山田線 河川 5.80 道路橋 その他 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 20.00 B B B 82.00 84.00 88.00 84.67 18.60

96 13042018 大森橋 印沢線 河川 8.97 道路橋 その他 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 20.00 B B B 82.00 84.00 88.00 84.67 18.60

97 12442037 横吹2号橋 川浦曽根ヶ峯線 道路 17.40 歩道橋 その他 19.50 7.00 0.00 0.00 0.00 26.50 A A A 100.00 100.00 100.00 100.00 18.55

98 11910038 無名橋３７ 落居田ノ口会社線 開水路 3.00 道路橋 その他 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 20.00 - B C 90.00 78.00 90.00 86.00 18.20

99 13152041 曽川橋 桜峠線 河川 7.80 道路橋 その他 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 20.00 A B C 90.00 78.00 90.00 86.00 18.20

100 18051099 芦久保８号橋 芦久保1号線 河川 5.09 道路橋 その他 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 20.00 B A C 86.00 76.00 98.00 86.67 18.00

101 16331068 ６号清水橋 大正3号線 開水路 4.30 道路橋 その他 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 20.00 - C A 88.00 96.00 80.00 88.00 17.60

102 18061100 芦久保４号橋 芦久保２号線 河川 4.40 道路橋 その他 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 20.00 - C A 88.00 96.00 80.00 88.00 17.60

103 10880024 宮狩橋 落居宮狩滝ノ沢線 河川 7.35 道路橋 その他 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 20.00 B B A 84.00 94.00 88.00 88.67 17.40

104 10950033 無名橋２３ 落居向村線 河川 10.38 道路橋 その他 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 20.00 B B A 84.00 94.00 88.00 88.67 17.40

105 11440058 無名橋３０ 葛篭沢東陽院橋山宮線 河川 13.36 道路橋 その他 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 20.00 B B A 84.00 94.00 88.00 88.67 17.40
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106 16411070 桜本橋 宮本幹線 河川 14.10 道路橋 その他 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 20.00 B B A 84.00 94.00 88.00 88.67 17.40

107 12090050 無名橋４３ 五八水上線 河川 8.24 道路橋 その他 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 20.00 C A A 80.00 92.00 96.00 89.33 17.20

108 10160008 仲橋 岩間西町2号線 河川 12.92 道路橋 その他 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 20.00 A B B 92.00 88.00 90.00 90.00 17.00

109 11070005 無名橋２６ 岩間下町横手橋線 開水路 4.00 道路橋 その他 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 20.00 - B B 92.00 88.00 90.00 90.00 17.00

110 11920040 無名橋３９ 落居会社割石線 開水路 3.40 道路橋 その他 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 20.00 - B B 92.00 88.00 90.00 90.00 17.00

111 12732015 道林橋 上野道林線 河川 10.50 道路橋 その他 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 20.00 A B B 92.00 88.00 90.00 90.00 17.00

112 12812007 小山橋2号 下河原1号線 開水路 2.50 道路橋 その他 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 20.00 - B B 92.00 88.00 90.00 90.00 17.00

113 13142039 宮沢橋 石原線 開水路 3.60 道路橋 その他 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 20.00 - B B 92.00 88.00 90.00 90.00 17.00

114 14591031 西条１号橋 八乙女西条線 河川 3.30 道路橋 その他 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 20.00 - B B 92.00 88.00 90.00 90.00 17.00

115 14671034 貝子沢２号橋 蓮台貝子沢線 開水路 3.80 道路橋 その他 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 20.00 - B B 92.00 88.00 90.00 90.00 17.00

116 17721092 猿尾橋 入2号線 河川 13.26 道路橋 その他 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 20.00 B A B 88.00 86.00 98.00 90.67 16.80

117 15481045 西平塩１号橋 西平塩１号線 河川 3.80 道路橋 その他 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 20.00 - A C 96.00 80.00 100.00 92.00 16.40

118 10330007 下町橋 岩間楠甫線 河川 14.68 道路橋 その他 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 20.00 A B A 94.00 98.00 90.00 94.00 15.80

119 10610010 無名橋１４ 岩間細田塩ノ沢線 河川 3.20 道路橋 その他 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 20.00 - B A 94.00 98.00 90.00 94.00 15.80

120 10930031 無名橋２１ 落居新屋橋線 河川 7.10 道路橋 その他 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 20.00 A B A 94.00 98.00 90.00 94.00 15.80

121 11050060 一本松橋 宮原横手橋1号橋線 河川 13.14 道路橋 その他 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 20.00 A B A 94.00 98.00 90.00 94.00 15.80

122 11860030 無名橋３４ 落居山田中線 開水路 2.30 道路橋 その他 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 20.00 - B A 94.00 98.00 90.00 94.00 15.80

123 12060046 無名橋４０ 落居網倉高平線 河川 5.44 道路橋 その他 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 20.00 - B A 94.00 98.00 90.00 94.00 15.80

124 14012058 下河原道林橋 下河原道林線 河川 3.55 道路橋 その他 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 20.00 - B A 94.00 98.00 90.00 94.00 15.80

125 14681036 貝子沢３号橋 貝子沢１号線 河川 2.45 道路橋 その他 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 20.00 - B A 94.00 98.00 90.00 94.00 15.80

126 15231041 落合前橋 落合前通り線 河川 2.80 道路橋 その他 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 20.00 - B A 94.00 98.00 90.00 94.00 15.80

127 16051055 無名橋４６ 野中六号線 開水路 5.92 道路橋 その他 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 20.00 - B A 94.00 98.00 90.00 94.00 15.80

128 16281060 大正六の橋 椚田大正１号線 開水路 4.50 道路橋 その他 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 20.00 - B A 94.00 98.00 90.00 94.00 15.80

129 16291062 北街道橋 椚田大正2号線 河川 7.78 道路橋 その他 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 20.00 - B A 94.00 98.00 90.00 94.00 15.80

130 17031079 谷津２号橋 谷津４号線 河川 2.50 道路橋 その他 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 20.00 - B A 94.00 98.00 90.00 94.00 15.80

131 17101083 池尻１号橋 池尻仲村線 河川 7.22 道路橋 その他 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 20.00 - B A 94.00 98.00 90.00 94.00 15.80

132 17821096 北屋敷２号橋 二古屋線 河川 3.00 道路橋 その他 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 20.00 - B A 94.00 98.00 90.00 94.00 15.80

133 17831098 北屋敷３号橋 帯那北線 開水路 4.00 道路橋 その他 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 20.00 - B A 94.00 98.00 90.00 94.00 15.80

134 18091102 芦久保１号橋 芦久保５号線 河川 3.60 道路橋 その他 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 20.00 - B A 94.00 98.00 90.00 94.00 15.80

135 11410066 無名橋２８ 宮原宇野尾黒久保線 開水路 2.60 道路橋 その他 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 20.00 B A A 90.00 96.00 98.00 94.67 15.60

136 14591032 西条２号橋 八乙女西条線 開水路 4.80 道路橋 その他 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 20.00 B A A 90.00 96.00 98.00 94.67 15.60

137 10590011 無名橋１３ 楠甫沖村上野原線 河川 2.40 道路橋 その他 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 20.00 - A B 98.00 90.00 100.00 96.00 15.20

138 11050061 無名橋２５ 宮原横手橋1号橋線 河川 5.44 道路橋 その他 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 20.00 - A B 98.00 90.00 100.00 96.00 15.20

139 11570055 無名橋３３ 葛篭沢南屋敷2号線 河川 2.40 道路橋 その他 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 20.00 - A B 98.00 90.00 100.00 96.00 15.20

140 11870035 細久保橋 落居細久保線 河川 6.10 道路橋 その他 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 20.00 - A B 98.00 90.00 100.00 96.00 15.20
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141 12292025 搗屋橋 搗屋通線 開水路 2.90 道路橋 その他 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 20.00 - A B 98.00 90.00 100.00 96.00 15.20

142 12472034 三珠用水１号橋 川浦中村線 開水路 2.30 道路橋 その他 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 20.00 - A B 98.00 90.00 100.00 96.00 15.20

143 12482033 三珠用水2号橋 地蔵下堅道線 開水路 3.10 道路橋 その他 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 20.00 - A B 98.00 90.00 100.00 96.00 15.20

144 13102029 赤坂橋 赤坂線 河川 5.33 道路橋 その他 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 20.00 - A B 98.00 90.00 100.00 96.00 15.20

145 16281061 三枚橋 椚田大正１号線 河川 3.00 道路橋 その他 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 20.00 - A B 98.00 90.00 100.00 96.00 15.20

146 17611090 岩下橋 仲村岩下線 河川 5.13 道路橋 その他 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 20.00 - A B 98.00 90.00 100.00 96.00 15.20

147 10880027 無名橋２０ 落居宮狩滝ノ沢線 河川 7.77 道路橋 その他 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 20.00 - A A 100.00 100.00 100.00 100.00 14.00

148 10960037 無名橋２４ 落居西沢線 開水路 2.80 道路橋 その他 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 20.00 - A A 100.00 100.00 100.00 100.00 14.00

149 11420065 無名橋２９ 宮原団地1号線 河川 6.19 道路橋 その他 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 20.00 - A A 100.00 100.00 100.00 100.00 14.00

150 11550054 堰橋 葛篭沢曲田前久保向線 河川 11.48 道路橋 その他 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 20.00 A A A 100.00 100.00 100.00 100.00 14.00

151 11570053 南屋敷橋 葛篭沢南屋敷2号線 河川 10.61 道路橋 その他 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 20.00 A A A 100.00 100.00 100.00 100.00 14.00

152 12060047 無名橋４１ 落居網倉高平線 開水路 2.40 道路橋 その他 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 20.00 - A A 100.00 100.00 100.00 100.00 14.00

153 12060069 無名橋４２ 落居網倉高平線 河川 5.86 道路橋 その他 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 20.00 - A A 100.00 100.00 100.00 100.00 14.00

154 12402010 悪水1号橋 矢作縦道2号線 開水路 6.40 道路橋 その他 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 20.00 - A A 100.00 100.00 100.00 100.00 14.00

155 12412011 矢作橋 矢作田線 開水路 4.40 道路橋 その他 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 20.00 - A A 100.00 100.00 100.00 100.00 14.00

156 12442036 横吹１号橋 川浦曽根ヶ峯線 開水路 2.30 道路橋 その他 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 20.00 - A A 100.00 100.00 100.00 100.00 14.00

157 12592030 盲川１号橋 川浦大規模線 河川 2.80 道路橋 その他 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 20.00 - A A 100.00 100.00 100.00 100.00 14.00

158 12712023 北村橋 北村通線 開水路 3.10 道路橋 その他 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 20.00 - A A 100.00 100.00 100.00 100.00 14.00

159 12842002 内原橋 吉原線 開水路 2.50 道路橋 その他 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 20.00 - A A 100.00 100.00 100.00 100.00 14.00

160 13052032 赤坂第２橋 浅利桜峠2号線 河川 5.70 道路橋 その他 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 20.00 - A A 100.00 100.00 100.00 100.00 14.00

161 13762057 押出川2号橋 桃林橋6号線 河川 8.50 道路橋 その他 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 20.00 A A A 100.00 100.00 100.00 100.00 14.00

162 14032013 大久保第２橋 出口2号線 河川 5.05 道路橋 その他 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 20.00 - A A 100.00 100.00 100.00 100.00 14.00

163 14042006 切通橋 切通2号線 河川 5.12 道路橋 その他 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 20.00 - A A 100.00 100.00 100.00 100.00 14.00

164 14072008 小山橋１号 神田２号線 開水路 3.30 道路橋 その他 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 20.00 - A A 100.00 100.00 100.00 100.00 14.00

165 14641033 若宮１号橋 西条若宮線 開水路 2.70 道路橋 その他 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 20.00 - A A 100.00 100.00 100.00 100.00 14.00

166 14681035 貝子沢１号橋 貝子沢１号線 河川 5.40 道路橋 その他 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 20.00 - A A 100.00 100.00 100.00 100.00 14.00

167 14711037 西条３号橋 西条３号線 開水路 4.10 道路橋 その他 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 20.00 - A A 100.00 100.00 100.00 100.00 14.00

168 14721038 西条４号橋 西条4号線 開水路 5.84 道路橋 その他 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 20.00 A A A 100.00 100.00 100.00 100.00 14.00

169 15031039 三ツ石橋 御崎通り線 河川 2.50 道路橋 その他 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 20.00 - A A 100.00 100.00 100.00 100.00 14.00

170 15221040 大正四の橋 落合線 開水路 3.20 道路橋 その他 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 20.00 - A A 100.00 100.00 100.00 100.00 14.00

171 15371043 宮下２号橋 野中東田線 河川 3.70 道路橋 その他 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 20.00 - A A 100.00 100.00 100.00 100.00 14.00

172 15391044 宮下１号橋 七軒町宮下線 河川 5.51 道路橋 その他 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 20.00 - A A 100.00 100.00 100.00 100.00 14.00

173 15521046 塩沢川6号橋 上原線 河川 10.06 道路橋 その他 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 20.00 - A A 100.00 100.00 100.00 100.00 14.00

174 15601047 塩沢川7号橋 平塩2号線 河川 8.44 道路橋 その他 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 20.00 - A A 100.00 100.00 100.00 100.00 14.00

175 15611048 上原橋 平塩３号線 河川 9.40 道路橋 その他 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 20.00 - A A 100.00 100.00 100.00 100.00 14.00
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176 15881053 東田橋 東田３号線 河川 2.50 道路橋 その他 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 20.00 - A A 100.00 100.00 100.00 100.00 14.00

177 15971054 無名橋４５ 落合前１号線 開水路 4.50 道路橋 その他 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 20.00 - A A 100.00 100.00 100.00 100.00 14.00

178 16191056 無名橋４７ 河原間新田３号線 河川 2.26 道路橋 その他 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 20.00 - A A 100.00 100.00 100.00 100.00 14.00

179 16281059 無名橋４８ 椚田大正１号線 河川 3.70 道路橋 その他 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 20.00 - A A 100.00 100.00 100.00 100.00 14.00

180 16291063 大鳥居用水橋 椚田大正2号線 河川 3.70 道路橋 その他 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 20.00 - A A 100.00 100.00 100.00 100.00 14.00

181 16301065 ３号清水橋 椚田大正3号線 開水路 3.80 道路橋 その他 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 20.00 - A A 100.00 100.00 100.00 100.00 14.00

182 16301067 下宿橋 椚田大正3号線 河川 2.55 道路橋 その他 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 20.00 - A A 100.00 100.00 100.00 100.00 14.00

183 16331069 ４号清水橋 大正3号線 河川 9.78 道路橋 その他 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 20.00 - A A 100.00 100.00 100.00 100.00 14.00

184 16461071 梅沢二の橋 梅ヶ入1号線 河川 5.02 道路橋 その他 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 20.00 - A A 100.00 100.00 100.00 100.00 14.00

185 16481072 梅沢一の橋 梅ヶ入3号線 河川 5.11 道路橋 その他 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 20.00 - A A 100.00 100.00 100.00 100.00 14.00

186 16811074 片瀬橋 片瀬回り木線 河川 4.70 道路橋 その他 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 20.00 - A A 100.00 100.00 100.00 100.00 14.00

187 16941075 道場川１号橋 中村３号線 河川 3.50 道路橋 その他 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 20.00 A A A 100.00 100.00 100.00 100.00 14.00

188 16951077 道場川３号橋 中山１号線 河川 2.30 道路橋 その他 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 20.00 - A A 100.00 100.00 100.00 100.00 14.00

189 16951078 無名橋４９ 中山１号線 河川 2.75 道路橋 その他 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 20.00 - A A 100.00 100.00 100.00 100.00 14.00

190 17051080 谷津１号橋 谷津６号線 河川 2.80 道路橋 その他 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 20.00 - A A 100.00 100.00 100.00 100.00 14.00

191 17121084 上沼橋 池尻鰍沢口線 開水路 3.60 道路橋 その他 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 20.00 - A A 100.00 100.00 100.00 100.00 14.00

192 17521089 宮沢橋 宮沢2号線 河川 6.87 道路橋 その他 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 20.00 - A A 100.00 100.00 100.00 100.00 14.00

193 17731093 青田橋 入芦久保線 河川 6.25 道路橋 その他 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 20.00 - A A 100.00 100.00 100.00 100.00 14.00

194 16951076 中村橋 中山１号線 道路 11.68 歩道橋 その他 19.50 0.00 0.00 0.00 0.00 19.50 A A A 100.00 100.00 100.00 100.00 13.65

195 16251058 池尻川サイクリングロード橋 富士川サイクリングロード線 河川 25.34 歩道橋 その他 0.00 7.00 0.00 0.00 0.00 7.00 C B B 72.00 80.00 86.00 79.33 11.10

196 16251057 印川サイクリングロード橋 富士川サイクリングロード線 河川 18.57 歩道橋 その他 0.00 7.00 0.00 0.00 0.00 7.00 B B C 80.00 74.00 88.00 80.67 10.70

197 13142040 畑熊橋 石原線 河川 6.71 歩道橋 その他 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 A D A 76.00 92.00 60.00 76.00 7.20

198 17341087 沢ノ戸１号橋 大木沢ノ戸線 河川 2.10 歩道橋 その他 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 D - A 60.00 84.00 92.00 78.67 6.40

199 15621049 桑沢橋 四尾連湖線 河川 15.50 歩道橋 その他 0.00 7.00 0.00 0.00 0.00 7.00 A A A 100.00 100.00 100.00 100.00 4.90

200 10940032 無名橋２２ 落居天神橋線 河川 11.01 歩道橋 その他 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 B B A 84.00 94.00 88.00 88.67 3.40

201 11880034 無名橋３５ 落居山田橋南線 河川 11.10 歩道橋 その他 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 B B A 84.00 94.00 88.00 88.67 3.40

202 15731052 宮東橋 羽場宮東線 河川 6.97 歩道橋 その他 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 B B A 84.00 94.00 88.00 88.67 3.40

203 18071101 芦久保５号橋 芦久保３号線 河川 3.20 歩道橋 その他 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 B - B 88.00 86.00 98.00 90.67 2.80

204 17341088 沢ノ戸2号橋 大木沢ノ戸線 河川 6.45 歩道橋 その他 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 A A C 96.00 80.00 100.00 92.00 2.40

205 18101103 芦久保２号橋 芦久保６号線 河川 3.20 歩道橋 その他 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - B A 94.00 98.00 90.00 94.00 1.80

206 13252049 漠通り上橋2 八坂峠線 河川 8.96 歩道橋 その他 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 B A A 90.00 96.00 98.00 94.67 1.60

207 15621050 平塩山橋 四尾連湖線 河川 10.17 歩道橋 その他 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 B A A 90.00 96.00 98.00 94.67 1.60

208 15711051 西平塩２号橋 羽場西平塩線 河川 4.30 歩道橋 その他 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - A B 98.00 90.00 100.00 96.00 1.20

209 13092031 太尾橋 太尾沢線 河川 4.50 歩道橋 その他 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - A A 100.00 100.00 100.00 100.00 0.00

210 16551073 印川一之橋 南磧宮本線 河川 11.38 歩道橋 その他 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 A A A 100.00 100.00 100.00 100.00 0.00

211 17661091 別所橋 別所南沢線 河川 7.15 歩道橋 その他 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 A A A 100.00 100.00 100.00 100.00 0.00

212 17831097 北屋敷１号橋 帯那北線 河川 3.00 歩道橋 その他 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - A A 100.00 100.00 100.00 100.00 0.00

項　　　　　目 項目ごとの評価値

総合評価値諸元重要度

健全度 指標ごとの評価値
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損傷補修の初期対策費 

６ 計算結果 

６－１ 初期対策費 

（１）損傷補修の初期対策費 

直近の定期点検の結果による健全性Ⅲ判定および健全性Ⅱ判定の損傷補修を

初期対策として実施する。次に示すこれらの橋梁の修繕を、令和 5 年度から令和

9年度までの 5年間において実施する。 

 

 

NO 橋梁番号 橋梁名
橋長
（ｍ）

全幅員
（ｍ）

径間数 主な橋梁形式 健全性
直接工事費
（千円）

主な修繕内容

1 01060044 無名橋４ 3.70 3.90 1 ＲＣ床版橋 Ⅱ 1,000 【橋台】基礎根固め

2 02231020 平塩橋 4.30 2.50 1 ＲＣ床版橋 Ⅱ 100 【橋台】基礎根固め

3 02311029 家ノ後２号橋 10.48 2.42 1 単純Ｈ桁橋 Ⅲ 168 【主桁・支承】再塗装

4 02311030 万年橋 12.89 3.50 1 単純Ｈ桁橋 Ⅱ 1,950
【伸縮装置】交換
【橋台】胸壁打換え

5 10730013 屋敷山橋 13.50 4.55 1 単純Ｈ桁橋 Ⅱ 1,260 【主桁】再塗装

6 10830021 無名橋１７ 12.16 2.50 1 単純Ｈ桁橋 Ⅱ 105 【橋台】断面修復

7 11460057 松越橋 14.59 5.70 1 単純Ｈ桁橋 Ⅱ 975 【床版】橋面防水

8 11910038 無名橋３７ 3.00 2.10 1 ＲＣ床版橋 Ⅱ 100 【橋台】コンクリート注入

9 12090050 無名橋４３ 8.24 2.98 1 ＲＣＴ桁橋 Ⅱ 105 【主桁】断面修復

10 12932015 無名橋４４ 13.68 5.19 1 ＰＣ桁床版橋 Ⅱ 750 【主桁】ひびわれ補修

11 13052024 印沢橋 6.32 4.96 1 ＰＣ桁床版橋 Ⅱ 390 【床版】橋面防水

12 13142038 石原橋 15.54 3.10 1 単純Ｈ桁橋 Ⅱ 720 【支承】再塗装

13 13142040 畑熊橋 6.71 1.80 1 木桁RC床版橋 Ⅲ 3,960 【床版】打替え

14 13152041 曽川橋 7.80 2.62 1 ＰＣ桁床版橋 Ⅱ 225 【橋台】基礎根固め

15 13192046 学校橋 19.55 4.80 1 単純Ｈ桁橋 Ⅱ 1,905 【支承】再塗装・モルタル修復

16 13232051 三帳中村橋 15.46 2.60 1 単純Ｈ桁橋 Ⅱ 1,249
【主桁】再塗装
【支承】再塗装・モルタル修復

17 13282043 向村橋 19.25 4.80 1 単純Ｈ桁橋 Ⅱ 105 【主桁・支承】再塗装

18 13282044 村中橋 18.90 3.18 1 単純Ｈ桁橋 Ⅲ 1,185 【支承】再塗装・モルタル修復

19 13292045 宮前橋 22.01 4.81 1 単純Ｈ桁橋 Ⅱ 750 【支承】沓座打替

20 15341042 鳴沢橋 4.70 7.57 1 ＲＣ床版橋 Ⅱ 300 【床版】部分打替え

21 15481045 西平塩１号橋 3.80 3.00 1 ＲＣ床版橋 Ⅱ 1,000 【橋台】基礎根固め

22 16251057 印川サイクリングロード橋 18.57 2.40 1 鋼H桁橋 Ⅱ 2,053
【支承】交換
【橋台】断面修復

23 16251058 池尻川サイクリングロード橋 25.34 2.40 1 鋼H桁橋 Ⅱ 63 【横桁】再塗装

24 16291064 ７号清水橋 4.00 2.50 1 ＲＣ床版橋 Ⅱ 105 【床版】断面修復

25 16331068 ６号清水橋 4.30 2.00 1 ＲＣ床版橋 Ⅱ 210 【床版】断面修復

26 17341087 沢ノ戸１号橋 2.10 1.30 1 木橋 Ⅲ 1,740 【主桁】架け替え

27 17341088 沢ノ戸2号橋 6.45 1.21 1 ＲＣ桁床版橋（電柱） Ⅱ 1,000 【橋台】基礎根固め

28 18051099 芦久保８号橋 5.09 4.04 1 ＲＣ床版橋 Ⅱ 210 【橋台】断面修復

29 18061100 芦久保４号橋 4.40 4.00 1 ＲＣ床版橋 Ⅱ 3,000 【床版】打替え
 

 

 



 

－４５－ 

 

６－２ 各シナリオの事業費 

基本シナリオである予防保全型シナリオと対症療法型シナリオにおいて算定

した橋梁毎の LCC をシナリオごとに合計した事業費を以下に示す。 

 

対症療法型シナリオの約２２０億円に対して、予防保全型シナリオでは約７２

億円となっており、１００年間のコスト縮減効果は、約１４８億円である。 

 

予防保全型シナリオの事業費の年平均額は、単純計算では約７千万円だが、次

のグラフに示すとおり、１億円以上の予算が必要となっている年があることから、

予算の平準化を行った場合、対策工事が先送りされ、事業費の増加が予想される。 

 

コスト縮減効果 

約１４８億円 



 

－４６－ 

 

 

 

 

 

 

 



 

－４７－ 

 

６－３ 予算の平準化 

予防保全型シナリオにおける事業費に対して、年間予算額を設定し、１００年

間の予算の平準化を行った。 

年間予算額は、６千万円、８千万円及び１億円の３タイプを想定して検討した。 

各予算額の平準化した計算結果を以下に示す。 

 

 

上のグラフのように、橋梁毎に積み上げた予防保全型シナリオの事業費約７２

億円に対して、年間予算額に制約をかけた場合、各年間予算額においても事業費

に変化が生じている。 

事業費が変化しているのは、予算が制限されているために対策実施が先送りに

なり、劣化が進むことによる事業費の増加と、本来実施しなければならない事業

が実施されていないことによるものである。 

したがって、どの規模の予算額がベストなのかを判断するには、橋梁部材の健

全度の状態を考慮して検討する必要がある。 

次のグラフに健全度分布の推移を示すが、予算額 8千万円ぐらいを投入するこ

とによって、平均値として健全度 B 以上（管理目標の健全性Ⅰ）を維持している

が、一部、健全度 D となっている期間があるため、経過を観察しながら対処して

いく必要がある。 
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供用不可となる部材の発生 

 

供用不可となる部材の発生 
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－５０－ 

７ 今後の短期的な取り組み

費用縮減や事業の効率化等を目的に「新技術の活用」及び「橋梁の集約化・撤

去」等について、短期的な取り組みを次に示す。

1）新技術の活用

コスト縮減や維持管理の効率化を図るため、国土交通省「新技術情報提供シス

テム（NETIS）」を活用する等、維持管理に関する最新のメンテナンス技術の積極

的な活用を図ります。特に定期点検、補修設計については国土交通省の「新技術

利用のガイドライン」を参考にしながら新技術の活用を検討します。また、令和

9年度までに、管理する橋梁のうち10橋で新技術を活用した点検及び補修を進め、

従来技術を活用した点検及び補修と比較して 50 万円程度のコスト縮減を目指し

ます。

2）橋梁の集約化・撤去

迂回路が存在し集約が可能な橋梁について、撤去・集約化の検討を行い、令和

12年度までに 10万円の費用縮減を目指します。令和 12 年度までに 1橋以上の集約・

撤去化を目指します。

計画期間（令和 8年度から令和12年度までの 5年間）における橋梁ごとの次回

点検時期及び修繕内容・時期を次表に示す。



次回点検時期及び修繕内容・時期  1/11

NO 橋梁番号 橋梁名 路線名 竣工年 橋梁形式 橋長 全幅員 径間数 主な修繕内容
概算事業費

（ｍ） （ｍ） 年度
判定
区分

R8
(2026)

R9
(2027)

R10
(2028)

R11
(2029)

R12
(2030)

（千円）

1 1092021 三珠陸橋 矢作・上野線 2017 単純合成床版橋 18.89 12 1 2023 Ⅰ 〇

2 01151001 新田橋 文教通り向新田線 2001 3径間連続ＰＣＴ桁橋 69.99 16.82 3 2023 Ⅱ 〇

3 01271017 無名橋８ 向新田籠鼻線 不明 Ｃ－ＢＯＸ 7.2 17 1 2021 Ⅰ 〇

4 01181003 学園橋 橋場高田線 1969 単純Ｈ桁橋 16.01 4.71 1 2025 Ⅰ 〇

5 01072014 大塚橋 大塚・浅利線 1953 ＲＣ床版橋 10.74 4.82 2 2025 Ⅰ 〇

6 01030059 葛篭沢大橋 岩間久那土線 1979 単純Ｈ桁橋 13.58 5.7 1 2022 Ⅰ 〇

7 01030062 無名橋２ 岩間久那土線 不明 Ｃ－ＢＯＸ 6 5.64 1 2022 Ⅰ 〇

8 01122035 川浦芝草橋 町屋・川浦線 1976 単純Ｈ桁橋 40.06 4.8 2 2024 Ⅱ 〇

9 01280001 鳴沢川橋 市川大門黒沢線 不明 Ｃ－ＢＯＸ 5 12 1 2023 Ⅰ 〇

10 01201009 2号悪水橋 大正線 2007 ＰＣＴ桁橋 20.54 6.16 1 2023 Ⅰ 〇

11 01261013 不動橋 芦久保近萩線 1968 単純Ｈ桁橋 40.84 4.6 2 2021 Ⅱ 〇

12 12932017 東村橋 天神林線 1975 ＰＣ桁床版橋 9.84 5.95 1 2021 Ⅰ 〇

13 01020025 滝の沢橋 落居鹿島線 不明 鋼Ｈ桁橋+ＰＣ桁橋 7.43 5.08 1 2021 Ⅱ 〇

14 01060041 愛郷橋 落居五八線 不明 ＰＣ桁床版橋 10 8.2 1 2023 Ⅰ 〇

15 01241011 青木橋 八之尻南方線 不明 ＲＣ床版橋 3 11.4 1 2024 Ⅰ 〇

16 01261014 芦久保３号橋 芦久保近萩線 不明 ＲＣ床版橋 6.38 5.68 1 2025 Ⅰ 〇

17 02010016 蚕興橋 岩間横間栗狭間田線 不明 ＰＣ桁床版橋 11.51 6.83 1 2022 Ⅰ 〇

18 11070003 横手下橋 岩間下町横手橋線 1994 鋼Ｉ桁橋 20.6 6.2 1 2024 Ⅱ 〇

19 01060044 無名橋４ 落居五八線 不明 ＲＣ床版橋 3.7 3.9 1 2024 Ⅰ 〇 ● 【橋台】基礎根固め 2,068

20 01060042 桜田橋 落居五八線 不明 ＰＣ桁床版橋 10.5 7.04 1 2022 Ⅰ 〇

直近の点検結果
修繕計画

(〇:定期点検 ●:損傷補修 ■:耐震補強)

・竣工年の※印は推定年



次回点検時期及び修繕内容・時期  2/11

NO 橋梁番号 橋梁名 路線名 竣工年 橋梁形式 橋長 全幅員 径間数 主な修繕内容
概算事業費

（ｍ） （ｍ） 年度
判定
区分

R8
(2026)

R9
(2027)

R10
(2028)

R11
(2029)

R12
(2030)

（千円）

直近の点検結果
修繕計画

(〇:定期点検 ●:損傷補修 ■:耐震補強)

21 01060043 網倉橋 落居五八線 不明 Ｃ－ＢＯＸ 6.6 8 1 2024 Ⅰ 〇

22 01060051 無名橋６ 落居五八線 不明 ＲＣ床版橋 4.96 4.03 1 2022 Ⅰ 〇

23 01171002 無名橋７ 西条西河原線 不明 ＲＣ床版橋 2.7 8.9 1 2024 Ⅰ 〇

24 01201008 悪水橋 大正線 不明 ＲＣ床版橋 5.2 5.48 1 2024 Ⅰ 〇

25 01010001 無名橋１ 鴨狩共和線 不明 ＲＣ床版橋 8.45 4.55 1 2022 Ⅰ 〇

26 01060045 日影沢橋 落居五八線 不明 ＲＣ床版橋 6.7 6.35 1 2023 Ⅰ 〇

27 01201004 大正三の橋 大正線 不明 Ｃ－ＢＯＸ 2.7 8.2 1 2024 Ⅰ 〇

28 01201007 １号悪水橋 大正線 不明 Ｃ－ＢＯＸ 4.4 17 1 2024 Ⅰ 〇

29 01251012 沢ノ戸3号橋 大木法師倉線 不明 ＲＣ床版橋 2.49 6.2 1 2024 Ⅰ 〇

30 02010019 無名橋１０ 岩間横間栗狭間田線 不明 ＲＣ床版橋 4.1 8.7 1 2025 Ⅰ 〇

31 02311029 家ノ後２号橋 入組線 不明 単純Ｈ桁橋 10.48 2.42 1 2021 Ⅲ 〇
【主桁・支承】再塗装
R7補修済み

348

32 01040052 五八橋 葛篭沢岩下線 不明 ＰＣ桁床版橋 11.9 6.12 1 2022 Ⅰ 〇

33 01060048 無名橋５ 落居五八線 不明 ＲＣ床版橋 6.03 4.02 1 2022 Ⅰ 〇

34 01201005 大正一の橋 大正線 不明 ＲＣ床版橋 3.4 8.1 1 2025 Ⅰ 〇

35 01201006 大正二の橋 大正線 不明 ＲＣ床版橋 3.9 11.8 1 2024 Ⅰ 〇

36 01221010 波柳橋 下大鳥居線 不明 Ｃ－ＢＯＸ 2.8 2.1 1 2024 Ⅰ 〇

37 01261015 芦久保6号橋 芦久保近萩線 不明 ＲＣ床版橋 4.5 6.9 1 2025 Ⅰ 〇

38 01261016 近萩橋 芦久保近萩線 不明 ＲＣ床版橋 5.86 5.31 1 2025 Ⅰ 〇

39 02030063 山宮橋 旧葛篭沢岩下線 不明 ＲＣ床版橋 4.9 4 1 2024 Ⅰ 〇

40 01281104 八の尻 市川大門黒沢線 1959 ＲＣ床版橋+Ｃ－ＢＯＸ 2.7 7.85 1 2021 Ⅰ 〇

・竣工年の※印は推定年



次回点検時期及び修繕内容・時期  3/11

NO 橋梁番号 橋梁名 路線名 竣工年 橋梁形式 橋長 全幅員 径間数 主な修繕内容
概算事業費

（ｍ） （ｍ） 年度
判定
区分

R8
(2026)

R9
(2027)

R10
(2028)

R11
(2029)

R12
(2030)

（千円）

直近の点検結果
修繕計画

(〇:定期点検 ●:損傷補修 ■:耐震補強)

41 17311086 山王橋 山王1号線 2009 鋼Ｉ桁橋 33.68 5.2 1 2022 Ⅰ 〇

42 18810072 御領土橋 六郷インター側道線 不明 Ｃ－ＢＯＸ 5.28 7 1 2025 Ⅰ 〇

43 02192049 高萩橋 高萩・村中線 1967 単純Ｈ桁橋 21.54 3.6 1 2021 Ⅰ 〇

44 10620009 御倉橋 岩間西御倉線 不明 ＰＣ桁床版橋 13.1 3.12 1 2022 Ⅰ 〇

45 13232051 三帳中村橋 三帳向村線 1968 単純Ｈ桁橋 15.46 2.6 1 2021 Ⅱ 〇 ●
【主桁】再塗装
【支承】再塗装・モルタル修復

2,584

46 13282043 向村橋 下芦川向村線 1985 単純Ｈ桁橋 19.25 4.8 1 2021 Ⅱ 〇 ● 【主桁・支承】再塗装 218

47 02311030 万年橋 入組線 不明 単純Ｈ桁橋 12.89 3.5 1 2025 Ⅱ 〇●
【伸縮装置】交換
【橋台】胸壁打換え

4,033

48 11520055 中村橋 葛篭沢中村橋山ノ神線 1984 単純Ｈ桁橋 14.12 5.72 1 2022 Ⅰ 〇

49 10670015 修徳橋 岩間修徳橋線 不明 ＰＣ桁床版橋 12.61 3.75 1 2022 Ⅰ 〇

50 10860017 無名橋１８ 落居滝ノ沢橋蚕興橋線 不明 ＲＣ床版橋 4 7.3 1 2025 Ⅰ 〇

51 13192046 学校橋 学校新道線 1977 単純Ｈ桁橋 19.55 4.8 1 2025 Ⅱ 〇●
【支承】再塗装・モルタル
修復

3,939

52 13252047 向島橋 八坂峠線 1967 単純Ｈ桁橋 28.14 2.6 2 2025 Ⅰ 〇

53 13282044 村中橋 下芦川向村線 1968 単純Ｈ桁橋 18.9 3.18 1 2021 Ⅲ 〇●
【支承】再塗装・モルタル
修復

2,450

54 02231020 平塩橋 印沢片山線 不明 ＲＣ床版橋 4.3 2.5 1 2025 Ⅱ 〇● 【橋台】基礎根固め 206

55 02010022 狭間田橋 岩間横間栗狭間田線 不明 ＰＣ桁床版橋 12.19 5.5 1 2021 Ⅰ 〇

56 02251021 朝日橋 新町貝子沢線 1964 ＲＣ床版橋 6.75 5.1 1 2021 Ⅰ 〇

57 10710014 無名橋１５ 岩間屋敷山本線 不明 Ｃ－ＢＯＸ 3 6.4 1 2025 Ⅰ 〇

58 10810020 横間栗橋 岩間上手方線 不明 ＰＣ桁床版橋 12.52 6.03 1 2022 Ⅰ 〇

59 11520056 無名橋３１ 葛篭沢中村橋山ノ神線 不明 Ｃ－ＢＯＸ 2.3 8.5 1 2025 Ⅰ 〇

60 12632026 盲川4号橋 表門神社上野本村線 1979 ＲＣ床版橋 2.3 4.6 1 2025 Ⅰ 〇

・竣工年の※印は推定年



次回点検時期及び修繕内容・時期  4/11

NO 橋梁番号 橋梁名 路線名 竣工年 橋梁形式 橋長 全幅員 径間数 主な修繕内容
概算事業費

（ｍ） （ｍ） 年度
判定
区分

R8
(2026)

R9
(2027)

R10
(2028)

R11
(2029)

R12
(2030)

（千円）

直近の点検結果
修繕計画

(〇:定期点検 ●:損傷補修 ■:耐震補強)

61 13142038 石原橋 石原線 1968 単純Ｈ桁橋 15.54 3.1 1 2025 Ⅱ 〇● 【支承】再塗装 1,489

62 13292045 宮前橋 居尻向線 1980 単純Ｈ桁橋 22.01 4.81 1 2022 Ⅱ 〇 ● 【支承】沓座打替 1,551

63 02261023 芝草橋 根之上線 不明 ＲＣ床版橋 3.1 3.2 1 2025 Ⅰ 〇

64 10800018 無名橋１６ 岩間北ノ前横間栗線 不明 ＲＣ床版橋 4 4 1 2025 Ⅰ 〇

65 17241085 宮ノ尾橋 内門線 不明 ＲＣ床版橋 4.8 2.6 1 2024 Ⅰ 〇

66 12932015 無名橋４４ 天神林線 不明 ＰＣ桁床版橋 13.68 5.19 1 2022 Ⅱ 〇 ● 【主桁】ひびわれ補修 1,551

67 17751094 新印川橋 高田上原線 1978 鋼Ｉ桁橋 33.5 7.7 1 2022 Ⅰ 〇

68 13162042 天神橋 畑熊線 1979 単純Ｈ桁橋 15.86 2.84 1 2022 Ⅰ 〇

69 02010023 無名橋９ 岩間横間栗狭間田線 不明 ＲＣ床版橋 2 5.5 1 2024 Ⅰ 〇

70 02100067 無名橋１１ 旧岩間久那土線 不明 ＲＣ床版橋 2.3 4 1 2024 Ⅰ 〇

71 02132009 北ノ窪橋1号 北ノ窪線 1985 ＲＣ床版橋 4.9 5.8 1 2025 Ⅰ 〇

72 02182027 盲川３号橋 矢作・川浦線 不明 ＲＣ床版橋 2.1 4.5 1 2024 Ⅰ 〇

73 02221018 一丁目橋 南通り北線 不明 ＲＣ床版橋 4.8 9.2 1 2025 Ⅰ 〇

74 02231019 片山橋 印沢片山線 1985 ＲＣ床版橋 8.44 5.03 1 2025 Ⅰ 〇

75 02261022 大マチ橋 根之上線 不明 ＰＣ桁床版橋 8.2 5.2 1 2021 Ⅰ 〇

76 02261024 根ノ上橋 根之上線 不明 ＲＣ床版橋 4.9 5.7 1 2025 Ⅰ 〇

77 02271025 浦町橋 三角線 不明 ＲＣ床版橋 2.5 2.8 1 2024 Ⅰ 〇

78 02281026 上ノ山橋 仲村上の山線 不明 ＲＣ床版橋 7.09 3.32 1 2021 Ⅰ 〇

79 02291027 無名橋１２ 帯那芦久保線 不明 ＲＣ床版橋 3.7 6.8 1 2025 Ⅰ 〇

80 02311028 家ノ後１号橋 入組線 不明 ＲＣ床版橋 2.2 2.8 1 2024 Ⅰ 〇

・竣工年の※印は推定年



次回点検時期及び修繕内容・時期  5/11

NO 橋梁番号 橋梁名 路線名 竣工年 橋梁形式 橋長 全幅員 径間数 主な修繕内容
概算事業費

（ｍ） （ｍ） 年度
判定
区分

R8
(2026)

R9
(2027)

R10
(2028)

R11
(2029)

R12
(2030)

（千円）

直近の点検結果
修繕計画

(〇:定期点検 ●:損傷補修 ■:耐震補強)

81 10860068 無名橋１９ 落居滝ノ沢橋蚕興橋線 不明 ＰＣ桁床版橋 9.57 3.84 1 2021 Ⅱ 〇

82 11090006 無名橋２７ 岩間下木戸１号線 不明 Ｃ－ＢＯＸ 4.5 9.6 1 2024 Ⅰ 〇

83 17751095 源氏橋 高田上原線 1974 鋼Ｉ桁橋 46.4 8.5 1 2021 Ⅱ 〇

84 12240070 ふれあい橋 岩間屋敷山塩ノ沢線 1994 単純Ｈ桁橋 16.94 6.2 1 2024 Ⅱ 〇

85 13052024 印沢橋 浅利桜峠2号線 1975 ＰＣ桁床版橋 6.32 4.96 1 2021 Ⅱ 〇 ● 【床版】橋面防水 806

86 10830021 無名橋１７ 岩間入ノ沢2号線 不明 単純Ｈ桁橋 12.16 2.5 1 2022 Ⅱ 〇 ● 【橋台】断面修復 218

87 11460057 松越橋 葛篭沢松越線 1981 単純Ｈ桁橋 14.59 5.7 1 2023 Ⅱ 〇 ● 【床版】橋面防水 2,016

88 10730013 屋敷山橋 岩間屋敷山2号線 1981 単純Ｈ桁橋 13.5 4.55 1 2022 Ⅱ 〇 ● 【主桁】再塗装 2,605

89 01020028 滝ノ沢吊橋 落居鹿島線 2002 吊橋 46.69 1.3 1 2023 Ⅰ 〇

90 16301066 5号清水橋 椚田大正3号線 2008 ＰＣＴ桁橋 20.22 4.27 1 2022 Ⅰ 〇

91 18810071 葛籠沢川橋 六郷インター側道線 2018 ＰＣ桁床版橋 15.8 7 1 2024 Ⅰ 〇

92 15341042 鳴沢橋 野中印沢線 不明 ＲＣ床版橋 4.7 7.57 1 2025 Ⅱ 〇● 【床版】部分打替え 620

93 16291064 ７号清水橋 椚田大正2号線 不明 ＲＣ床版橋 4 2.5 1 2025 Ⅱ 〇● 【床版】断面修復 218

94 10710012 上の山橋 岩間屋敷山本線 不明 鋼Ｈ桁橋+ＰＣ桁橋 12.58 4.73 1 2022 Ⅰ 〇

95 11900036 無名橋３６ 落居田ノ口山田線 不明 単純Ｈ桁橋 5.8 2.88 1 2022 Ⅰ 〇

96 13042018 大森橋 印沢線 1986 単純Ｈ桁橋 8.97 4.23 1 2021 Ⅱ 〇

97 12442037 横吹2号橋 川浦曽根ヶ峯線 1979 鋼Ｉ桁橋 17.4 2.13 1 2022 Ⅰ 〇

98 11910038 無名橋３７ 落居田ノ口会社線 不明 ＲＣ床版橋 3 2.1 1 2025 Ⅱ 〇● 【橋台】コンクリート注入 206

99 13152041 曽川橋 桜峠線 1969 ＰＣ桁床版橋 7.8 2.62 1 2021 Ⅱ 〇 ● 【橋台】基礎根固め 465

100 18051099 芦久保８号橋 芦久保1号線 不明 ＲＣ床版橋 5.09 4.04 1 2023 Ⅱ 〇 ● 【橋台】断面修復 434

・竣工年の※印は推定年



次回点検時期及び修繕内容・時期  6/11

NO 橋梁番号 橋梁名 路線名 竣工年 橋梁形式 橋長 全幅員 径間数 主な修繕内容
概算事業費
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R8
(2026)

R9
(2027)
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(2028)

R11
(2029)

R12
(2030)

（千円）

直近の点検結果
修繕計画

(〇:定期点検 ●:損傷補修 ■:耐震補強)

101 16331068 ６号清水橋 大正3号線 不明 ＲＣ床版橋 4.3 2 1 2024 Ⅱ 〇 ● 【床版】断面修復 434

102 18061100 芦久保４号橋 芦久保２号線 不明 ＲＣ床版橋 4.4 4 1 2025 Ⅱ 〇● 【床版】打替え 6,204

103 10880024 宮狩橋 落居宮狩滝ノ沢線 不明 鋼Ｈ桁橋+ＰＣ桁橋 7.35 5.12 1 2021 Ⅱ 〇

104 10950033 無名橋２３ 落居向村線 不明 鋼方丈ラーメン橋 10.38 3.07 3 2023 Ⅱ 〇

105 11440058 無名橋３０ 葛篭沢東陽院橋山宮線 不明 単純Ｈ桁橋 13.36 2.7 1 2022 Ⅰ 〇

106 16411070 桜本橋 宮本幹線 1964 ＲＣＴ桁橋 14.1 4.5 1 2025 Ⅰ 〇

107 12090050 無名橋４３ 五八水上線 不明 ＲＣＴ桁橋 8.24 2.98 1 2023 Ⅱ 〇 ● 【主桁】断面修復 218

108 10160008 仲橋 岩間西町2号線 1970 ＰＣ桁床版橋 12.92 3.32 1 2022 Ⅰ 〇

109 11070005 無名橋２６ 岩間下町横手橋線 不明 Ｃ－ＢＯＸ 4 9.2 1 2025 Ⅰ 〇

110 11920040 無名橋３９ 落居会社割石線 不明 ＲＣ床版橋 3.4 4.3 1 2025 Ⅰ 〇

111 12732015 道林橋 上野道林線 1984 ＰＣ桁床版橋 10.5 4.84 1 2025 Ⅰ 〇

112 12812007 小山橋2号 下河原1号線 不明 ＲＣラーメン橋 2.5 3.9 1 2025 Ⅰ 〇

113 13142039 宮沢橋 石原線 1967 ＲＣ床版橋 3.6 4.6 1 2024 Ⅰ 〇

114 14591031 西条１号橋 八乙女西条線 1964 単純鋼床版橋 3.3 5 1 2025 Ⅰ 〇

115 14671034 貝子沢２号橋 蓮台貝子沢線 不明 ＲＣ床版橋 3.8 6.5 1 2024 Ⅰ 〇

116 17721092 猿尾橋 入2号線 1980 単純Ｈ桁橋 13.26 4.8 1 2022 Ⅰ 〇

117 15481045 西平塩１号橋 西平塩１号線 不明 ＲＣ床版橋 3.8 3 1 2024 Ⅱ 〇 ● 【橋台】基礎根固め 2,068

118 10330007 下町橋 岩間楠甫線 1971 ＰＣＴ桁橋 14.68 4.72 1 2022 Ⅰ 〇

119 10610010 無名橋１４ 岩間細田塩ノ沢線 不明 ＲＣ床版橋 3.2 2.5 1 2024 Ⅱ 〇

120 10930031 無名橋２１ 落居新屋橋線 不明 ＰＣＩ桁橋 7.1 2.04 1 2022 Ⅰ 〇

・竣工年の※印は推定年



次回点検時期及び修繕内容・時期  7/11
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R12
(2030)

（千円）

直近の点検結果
修繕計画

(〇:定期点検 ●:損傷補修 ■:耐震補強)

121 11050060 一本松橋 宮原横手橋1号橋線 不明 ＰＣ桁床版橋 13.14 3.7 1 2023 Ⅰ 〇

122 11860030 無名橋３４ 落居山田中線 不明 ＲＣ床版橋 2.3 3.4 1 2025 Ⅰ 〇

123 12060046 無名橋４０ 落居網倉高平線 不明 ＲＣ床版橋 5.44 4.11 1 2022 Ⅰ 〇

124 14012058 下河原道林橋 下河原道林線 不明 Ｃ－ＢＯＸ 3.55 10 1 2025 Ⅰ 〇

125 14681036 貝子沢３号橋 貝子沢１号線 不明 ＲＣ床版橋 2.45 2.8 1 2025 Ⅰ 〇

126 15231041 落合前橋 落合前通り線 不明 ＲＣ床版橋 2.8 6.5 1 2025 Ⅰ 〇

127 16051055 無名橋４６ 野中六号線 不明 ＲＣ床版橋 5.92 7.63 1 2021 Ⅰ 〇

128 16281060 大正六の橋 椚田大正１号線 不明 ＲＣ床版橋 4.5 2.4 1 2024 Ⅰ 〇

129 16291062 北街道橋 椚田大正2号線 1972 ＲＣ床版橋 7.78 2.5 1 2021 Ⅰ 〇

130 17031079 谷津２号橋 谷津４号線 不明 Ｃ－ＢＯＸ 2.5 9.6 1 2025 Ⅰ 〇

131 17101083 池尻１号橋 池尻仲村線 不明 ＲＣ床版橋 7.22 2.68 1 2022 Ⅰ 〇

132 17821096 北屋敷２号橋 二古屋線 不明 ＲＣ床版橋 3 3.73 1 2025 Ⅰ 〇

133 17831098 北屋敷３号橋 帯那北線 不明 ＲＣ床版橋 4 3.5 1 2024 Ⅰ 〇

134 18091102 芦久保１号橋 芦久保５号線 不明 ＲＣ床版橋 3.6 3.3 1 2025 Ⅰ 〇

135 11410066 無名橋２８ 宮原宇野尾黒久保線 不明 鋼桁鋼床版橋 2.6 2.5 1 2025 Ⅰ 〇

136 14591032 西条２号橋 八乙女西条線 不明 ＲＣ床版橋 4.8 3.2 1 2024 Ⅰ 〇

137 10590011 無名橋１３ 楠甫沖村上野原線 不明 ＲＣ床版橋 2.4 8.9 1 2024 Ⅰ 〇

138 11050061 無名橋２５ 宮原横手橋1号橋線 不明 ＲＣ床版橋 5.44 4.97 1 2023 Ⅰ 〇

139 11570055 無名橋３３ 葛篭沢南屋敷2号線 不明 ＲＣ床版橋 2.4 4 1 2022 Ⅰ 〇

140 11870035 細久保橋 落居細久保線 不明 ＲＣ床版橋 6.1 3.37 1 2021 Ⅰ 〇

・竣工年の※印は推定年



次回点検時期及び修繕内容・時期  8/11

NO 橋梁番号 橋梁名 路線名 竣工年 橋梁形式 橋長 全幅員 径間数 主な修繕内容
概算事業費

（ｍ） （ｍ） 年度
判定
区分

R8
(2026)

R9
(2027)

R10
(2028)

R11
(2029)

R12
(2030)

（千円）

直近の点検結果
修繕計画

(〇:定期点検 ●:損傷補修 ■:耐震補強)

141 12292025 搗屋橋 搗屋通線 1968 ＲＣ床版橋 2.9 3.3 1 2024 Ⅰ 〇

142 12472034 三珠用水１号橋 川浦中村線 1977 ＲＣ床版橋 2.3 4 1 2024 Ⅰ 〇

143 12482033 三珠用水2号橋 地蔵下堅道線 1977 ＲＣ床版橋 3.1 4 1 2025 Ⅰ 〇

144 13102029 赤坂橋 赤坂線 1960 ＲＣ床版橋 5.33 3.09 1 2021 Ⅰ 〇

145 16281061 三枚橋 椚田大正１号線 不明 ＲＣ床版橋 3 3.3 1 2024 Ⅰ 〇

146 17611090 岩下橋 仲村岩下線 1966 ＲＣ床版橋 5.13 3.62 1 2022 Ⅰ 〇

147 10880027 無名橋２０ 落居宮狩滝ノ沢線 不明 ＲＣ床版橋 7.77 6.85 1 2021 Ⅰ 〇

148 10960037 無名橋２４ 落居西沢線 不明 ＲＣ床版橋 2.8 6.2 1 2025 Ⅰ 〇

149 11420065 無名橋２９ 宮原団地1号線 不明 ＲＣ床版橋 6.19 8.7 1 2022 Ⅰ 〇

150 11550054 堰橋 葛篭沢曲田前久保向線 不明 ＰＣ桁床版橋 11.48 4.22 1 2023 Ⅰ 〇

151 11570053 南屋敷橋 葛篭沢南屋敷2号線 不明 ＰＣ桁床版橋 10.61 5.17 1 2023 Ⅰ 〇

152 12060047 無名橋４１ 落居網倉高平線 不明 ＲＣ床版橋 2.4 4.3 1 2024 Ⅱ 〇

153 12060069 無名橋４２ 落居網倉高平線 不明 ＲＣ床版橋 5.86 3.34 1 2023 Ⅰ 〇

154 12402010 悪水1号橋 矢作縦道2号線 1984 ＲＣラーメン橋 6.4 15.3 1 2024 Ⅰ 〇

155 12412011 矢作橋 矢作田線 1982 ＲＣ床版橋 4.4 4 1 2024 Ⅰ 〇

156 12442036 横吹１号橋 川浦曽根ヶ峯線 1977 ＲＣ床版橋 2.3 4.3 1 2024 Ⅰ 〇

157 12592030 盲川１号橋 川浦大規模線 1976 ＲＣ床版橋 2.8 4.2 1 2024 Ⅰ 〇

158 12712023 北村橋 北村通線 不明 ＲＣ床版橋 3.1 2.5 1 2024 Ⅰ 〇

159 12842002 内原橋 吉原線 不明 ＲＣラーメン橋 2.5 6 1 2024 Ⅰ 〇

160 13052032 赤坂第２橋 浅利桜峠2号線 1975 ＲＣ床版橋 5.7 2.37 1 2021 Ⅰ 〇

・竣工年の※印は推定年



次回点検時期及び修繕内容・時期  9/11

NO 橋梁番号 橋梁名 路線名 竣工年 橋梁形式 橋長 全幅員 径間数 主な修繕内容
概算事業費

（ｍ） （ｍ） 年度
判定
区分

R8
(2026)

R9
(2027)

R10
(2028)

R11
(2029)

R12
(2030)

（千円）

直近の点検結果
修繕計画

(〇:定期点検 ●:損傷補修 ■:耐震補強)

161 13762057 押出川２号橋 桃林橋6号線 1989 PC桁床版橋 8.5 3.3 1 2023 Ⅰ 〇

162 14032013 大久保第２橋 出口2号線 1985 ＲＣ床版橋 5.05 2.89 1 2021 Ⅰ 〇

163 14042006 切通橋 切通2号線 1985 ＲＣ床版橋 5.12 2.85 1 2021 Ⅰ 〇

164 14072008 小山橋１号 神田２号線 1985 ＲＣ床版橋 3.3 2.5 1 2024 Ⅰ 〇

165 14641033 若宮１号橋 西条若宮線 不明 ＲＣ床版橋 2.7 5.8 1 2024 Ⅰ 〇

166 14681035 貝子沢１号橋 貝子沢１号線 不明 ＲＣ床版橋 5.4 2.85 1 2024 Ⅰ 〇

167 14711037 西条３号橋 西条３号線 不明 ＲＣ床版橋 4.1 3 1 2024 Ⅰ 〇

168 14721038 西条４号橋 西条4号線 不明 ＲＣ床版橋 5.84 3.3 1 2021 Ⅱ 〇

169 15031039 三ツ石橋 御崎通り線 不明 ＲＣ床版橋 2.5 2.9 1 2025 Ⅰ 〇

170 15221040 大正四の橋 落合線 不明 ＲＣ床版橋 3.2 8.8 1 2024 Ⅰ 〇

171 15371043 宮下２号橋 野中東田線 不明 ＲＣ床版橋 3.7 2.5 1 2025 Ⅰ 〇

172 15391044 宮下１号橋 七軒町宮下線 1988 ＲＣ床版橋 5.51 4.8 1 2021 Ⅰ 〇

173 15521046 塩沢川６号橋 上原線 2005 ＲＣ床版橋 10.06 8.7 1 2025 Ⅰ 〇

174 15601047 塩沢川７号橋 平塩2号線 2006 ＲＣ床版橋 8.44 5.2 1 2021 Ⅰ 〇

175 15611048 上原橋 平塩３号線 不明 ＲＣ床版橋 9.4 3 1 2024 Ⅰ 〇

176 15881053 東田橋 東田３号線 不明 ＲＣ床版橋 2.5 2.2 1 2024 Ⅰ 〇

177 15971054 無名橋４５ 落合前１号線 不明 ＲＣ床版橋 4.5 8.3 1 2024 Ⅰ 〇

178 16191056 無名橋４７ 河原間新田３号線 不明 ＲＣ床版橋 2.26 4.2 1 2025 Ⅰ 〇

179 16281059 無名橋４８ 椚田大正１号線 不明 ＲＣ床版橋 3.7 6 1 2025 Ⅰ 〇

180 16291063 大鳥居用水橋 椚田大正2号線 不明 ＲＣ床版橋 3.7 2.5 1 2025 Ⅰ 〇

・竣工年の※印は推定年



次回点検時期及び修繕内容・時期  10/11

NO 橋梁番号 橋梁名 路線名 竣工年 橋梁形式 橋長 全幅員 径間数 主な修繕内容
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（千円）

直近の点検結果
修繕計画

(〇:定期点検 ●:損傷補修 ■:耐震補強)

181 16301065 ３号清水橋 椚田大正3号線 不明 ＲＣ床版橋 3.8 4.5 1 2024 Ⅰ 〇

182 16301067 下宿橋 椚田大正3号線 不明 ＲＣ床版橋 2.55 3.4 1 2025 Ⅰ 〇

183 16331069 ４号清水橋 大正3号線 不明 ＲＣ床版橋 9.78 2.71 1 2024 Ⅰ 〇

184 16461071 梅沢二の橋 梅ヶ入1号線 不明 Ｃ－ＢＯＸ 5.02 4.32 1 2021 Ⅰ 〇

185 16481072 梅沢一の橋 梅ヶ入3号線 不明 ＲＣ床版橋 5.11 3.74 1 2021 Ⅰ 〇

186 16811074 片瀬橋 片瀬回り木線 不明 ＲＣ床版橋 4.7 4 1 2024 Ⅰ 〇

187 16941075 道場川１号橋 中村３号線 不明 ＲＣ床版橋 3.5 7.4 1 2024 Ⅰ 〇

188 16951077 道場川３号橋 中山１号線 不明 ＲＣ床版橋 2.3 1.9 1 2024 Ⅰ 〇

189 16951078 無名橋４９ 中山１号線 不明 ＲＣ床版橋 2.75 2.55 1 2025 Ⅰ 〇

190 17051080 谷津１号橋 谷津６号線 不明 Ｃ－ＢＯＸ 2.8 4.3 1 2024 Ⅰ 〇

191 17121084 上沼橋 池尻鰍沢口線 不明 ＲＣ床版橋 3.6 5.5 1 2024 Ⅰ 〇

192 17521089 宮沢橋 宮沢２号線 不明 ＲＣ床版橋 6.87 3.35 1 2022 Ⅰ 〇

193 17731093 青田橋 入芦久保線 不明 ＲＣ床版橋 6.25 3.51 1 2022 Ⅰ 〇

194 16951076 中村橋 中山１号線 2010 ＰＣＵ型水路橋 11.68 2.8 1 2022 Ⅰ 〇

195 16251058 池尻川サイクリングロード橋 富士川サイクリングロード線 1973 鋼H桁橋 25.34 2.4 1 2022 Ⅱ 〇 ● 【横桁】再塗装 130

196 16251057 印川サイクリングロード橋 富士川サイクリングロード線 1973 鋼H桁橋 18.57 2.4 1 2022 Ⅱ 〇 ●
【支承】交換
【橋台】断面修復

4,246

197 13142040 畑熊橋 石原線 1983 木桁RC床版橋 6.71 1.8 1 2023 Ⅰ 〇

198 17341087 沢ノ戸１号橋 大木沢ノ戸線 不明 木橋 2.1 1.3 1 2023 Ⅰ 〇

199 15621049 桑沢橋 四尾連湖線 不明 単純Ｈ桁橋 15.5 2.25 1 2022 Ⅰ 〇

200 10940032 無名橋２２ 落居天神橋線 1997 鋼桁鋼床版橋 11.01 1.68 1 2023 Ⅱ 〇

・竣工年の※印は推定年



次回点検時期及び修繕内容・時期  11/11
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201 11880034 無名橋３５ 落居山田橋南線 不明 鋼桁鋼床版橋 11.1 1.519 1 2022 Ⅰ 〇

202 15731052 宮東橋 羽場宮東線 不明 鋼桁鋼床版橋 6.97 1.6 1 2023 Ⅰ 〇

203 18071101 芦久保５号橋 芦久保３号線 不明 ＲＣ床版橋 3.2 1.5 1 2025 Ⅱ 〇

204 17341088 沢ノ戸２号橋 大木沢ノ戸線 不明 ＲＣ桁床版橋（電柱） 6.45 1.21 1 2023 Ⅱ 〇 ● 【橋台】基礎根固め 2,068

205 18101103 芦久保２号橋 芦久保６号線 不明 ＲＣ床版橋 3.2 1.5 1 2025 Ⅰ 〇

206 15621050 平塩山橋 四尾連湖線 不明 上路式RCアーチ橋 10.17 2.6 1 2023 Ⅱ 〇

207 13252049 漠通り上橋2 八坂峠線 不明 木橋 8.96 1.83 1 2022 Ⅰ 〇

208 15711051 西平塩２号橋 羽場西平塩線 不明 ＲＣ床版橋 4.3 1.6 1 2024 Ⅰ 〇

209 13092031 太尾橋 太尾沢線 1968 ＲＣ床版橋 4.5 2.2 1 2025 Ⅰ 〇

210 16551073 印川一之橋 南磧宮本線 1962 上路式鋼トラス橋 11.38 2 1 2022 Ⅰ 〇

211 17661091 別所橋 別所南沢線 不明 鋼H桁橋 7.15 2.35 1 2022 Ⅰ 〇

212 17831097 北屋敷１号橋 帯那北線 不明 ＲＣ床版橋 3 1 1 2025 Ⅰ 〇

・竣工年の※印は推定年


