

【資料1】

事業スケジュール表（案）

日 程（仮案）	内 容
令和3年7月	実施方針(案)の公表
	実施方針説明会（民間事業者向け）
	実施方針に対する質疑応答受付→回答はHPにて公表
令和3年8月	募集要項・要求水準書の内容検討
	審査委員会の設置開催・事業内容の説明（第1回）
令和3年12月	特定事業の選定、公表・債務負担行為（議会承認）
	募集要項の公表
	質疑応答受付期間→回答はHPにて好評
令和4年1月	民間からの個別ヒアリングにも対応
令和4年2月	参加表明の受付
令和4年4月	提案書類の受付（一次審査）
	応募者プレゼンテーション・提案審査
	優先交渉権者の決定・公表
令和4年5月	基本協定の締結
	仮契約の締結
令和4年6月	事業契約締結（議会承認）
	基本設計開始・承認
	実施計画開始
	関係者協議会発足
	実施設計承認
	関係者協議会開催
令和5年1月	建設工事着工
	入居者募集
令和5年12月	本体完成
令和6年1月	竣工・引き渡し
令和6年3月	入居開始