

市川三郷町デマンド交通 実証運行事業について

1. 経緯

市川三郷町では、令和7年度の市川三郷町地域公共交通計画の策定と並行し、公共交通ネットワークの再編を検討してまいりました。議題3でも説明しましたとおり、これまでの方針として、運行ルートや運行ダイヤの見直しを行い、令和8年度1年間運行を実施。令和8年度の実績より次の見直しを行い、令和9～10年度頃にデマンド交通導入等の検討を行う予定でした。

しかし、国土交通省の「交通空白解消緊急対策事業」の集中対策期間が令和9年度までとなっていることで、財政的に有利な条件があることから、これまでの方針を前倒してデマンド交通の実証運行を実施していきます。

本実証を通して、市川三郷町に適したデマンド型交通のあり方、市川三郷町にデマンド型交通が適しているか、望ましい公共交通ネットワーク像などを検証していきます。

2. 運行概要（案）

①運行形態

「ドア to ドア」方式に近い自由経路型デマンド運行

②運行エリア

旧町およびコミュニティバスの運行経路をベースとして1エリア（1台運行）を予定

③運行期間

令和8年10月1日～令和9年9月30日

（※システムや車両の準備状況により開始時期は調整となる可能性あり）

④運行台数

町所有車両1台 ※7人乗りミニバンサイズ（乗客定員5人）を予定

⑤運行時間

8：00～17：00（昼休憩：12：00～13：00）

月～金曜日（土日祝日・年末年始は運休）

⑥予約方法

- ・電話による予約（コールセンター受付時間は検討中）
- ・アプリ、web予約

⑦料金

- ・検討中
- 割引など段階を分けて設定予定

⑧運行事業者

- ・各コミュニティバスの委託事業者を予定

3. 今後の方向性

令和8年度に1地区の実証運行後、令和9年度も引き続き運行を継続していきます。併せて令和9年度には残りの地区でもデマンド実証運行を導入し、令和9年10月から未実施地区の実証運行と隣接エリアの乗継を含めた実証運行を行う予定です。現在のコミュニティバスについては、現状の方針ではデマンドの実証運行開始に合わせて終了する予定となります。

なお、令和8～9年度の各実証運行の結果から、デマンド交通の運行日や運行時間・区域・予約の設定などは変更になる場合があります。また、本実証運行を通じて、デマンド交通が市川三郷町に適しているかを検証し、より望ましい公共交通ネットワークを検討していきます。

表 今後のスケジュール（案）

路線	項目	令和7年度			令和8年度			令和9年度			令和10年度		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
三珠線	新ルート・新ダイヤでの運行	従来の運行			新たな運行								
	デマンド実証運行			検討			開始						
	調査・評価検証												
	本格運行 ※予定												
山保線	新ルート・新ダイヤでの運行	従来の運行			新たな運行								
	デマンド実証運行						検討			開始			
	調査・評価検証												
	本格運行 ※予定												
六郷線	新ルート・新ダイヤでの運行	従来の運行			新たな運行								
	デマンド実証運行						検討			開始			
	調査・評価検証												
	本格運行 ※予定												
六郷循環線	新ルート・新ダイヤでの運行	従来の運行			新たな運行								
	デマンド実証運行						検討			開始			
	調査・評価検証												
	本格運行 ※予定												

六郷線・六郷循環線を一体的に検討予定