

## 市川三郷町デマンド交通 実証運行事業計画（案）について

## 1. 背景・目的

本町では、令和 7 年 1 2 月に市川三郷町地域公共交通計画を策定し、「交通弱者の暮らしを支える 地域と一体となった持続可能な 地域公共交通」の基本理念を定めた。利便性・持続可能性の高い公共交通サービス実現を目指して、令和 8 年度より取組を進めていくこととしている。

同計画において「事業 2 - 1 コミュニティバスの再編」「事業 2 - 3 新たな交通サービスの導入検討」を位置付けており、これらの取組を通して交通弱者の移動を支える公共交通の実現を目指している。

本実証運行を通して、市川三郷町に適したデマンド型交通のあり方、市川三郷町にデマンド型交通が適しているか、望ましい公共交通ネットワーク像などを検証していきます。

## 2. 実証運行概要

①運行形態

自由経路型ドア to ドア方式の運行とする。

※ただし、すれ違いができない細い道路や転回ができない道路等など、スムーズな運行が難しい場所については、近隣の乗降可能な場所までの送迎とする。

②運行エリア

令和 8 年度の実証運行では、三珠地区およびコミュニティバス三珠線の運行範囲を基準として設定。

・三珠地区および富士見地区（芦川を境とする）

移動先として市川大門地区内の商業施設、医療施設、鉄道駅、公共施設、金融機関等  
（運行エリア図（案）参照）

③対象者

「②運行エリア」内に住所があり、かつ、自力もしくは同行の介助者により乗降が可能な者。利用者登録時に、家の付近で乗降可能か確認するため、その際に対象者か確認する。

④実証運行期間

デマンド交通の利用定着には一定の期間を必要とすることから、実施期間を 1 年以上とし、適宜利用状況等から運行内容について検証を行う。

※実証運行は令和 8 年 1 0 月 1 日を開始目標とする。

⑤運行台数

町名義車両 1 台 ※ 7 人乗り（運転手含む）ミニバンサイズを予定

#### ⑥運行時間

月～金曜日（土日祝日・12/29～1/3 は運休）

午前便 8：00～12：00 （最終乗車は11：30）

午後便 13：00～17：00 （最終乗車は16：30）

（12：00～13：00 は昼休憩により運休）

#### ⑦予約方法

電話による予約（コールセンター受付時間は検討中）

アプリ、web 予約

予約可能時間：乗車予定時間の30分前から1週間前

#### ⑧運賃設定

割引など段階を分けて設定（※金額は暫定です）

【案】 一般（高校生） : 300円～400円

75歳以上 : 200円

障がい者手帳 : 200円

中学生以下 : 無料

その他、免許返納者やWEB登録者などの割引も検討

#### ⑨支払方法

現金払い ※乗車時に支払い

#### ⑩実施主体

市川三郷町地域公共交通会議

#### ⑩運行事業者

コミュニティバス三珠線委託事業者

#### ⑪その他

デマンド交通の実証運行については、実証期間中に利用状況・実績等を確認し、利用ニーズや必要に応じて運行内容の変更を検討していきます。

### 3. 実証運行スケジュール（案）

- 令和8年 1月～3月 デマンド実証運行事業計画（案）の作成
- 令和8年 4月 デマンドシステム委託事業者募集（プロポーザル方式による選定）
- 4月 事業補助（交通空白解消緊急対策事業など）へ応募
- 6月 デマンドシステム委託事業者選定
- 6月 デマンド車両購入入札
- 6月～9月 システム構築等準備
- 7月 運輸局へ許可申請関係書類提出
- 8月～9月 各地区説明会等実施
- 10月 デマンド実証運行開始予定
- 令和9年 1月～3月 次期デマンド実証運行事業計画の作成

### 4. 今後の方向性

令和8年10月（予定）より1年間の実証運行後、令和9年度も引き続き運行を継続していく予定です。また、併せて令和9年10月より未実施地区の実証運行と隣接エリアの乗継を含めた実証運行を1年間行う予定です。現在のコミュニティバスについては、現状の方針ではデマンドの実証運行開始に合わせて終了する予定となります。

なお、令和8～9年度の各実証運行の結果から、デマンド交通の運行日や運行時間・区域・予約の設定などは変更になる場合があります。また、本実証運行を通じて、デマンド交通が市川三郷町に適しているかを検証し、より望ましい公共交通ネットワークを検討していきます。

表 今後のスケジュール（案）

路線	項目	令和7年度		令和8年度		令和9年度		令和10年度	
		従来	新たな	従来	新たな	従来	新たな	従来	新たな
三珠線	新ルート・新ダイヤでの運行	従来	新たな						
	デマンド実証運行		検討		開始				
	調査・評価検証								
	本格運行 ※予定								
山保線	新ルート・新ダイヤでの運行	従来	新たな						
	デマンド実証運行				検討		開始		
	調査・評価検証								
	本格運行 ※予定								
六郷線	新ルート・新ダイヤでの運行	従来	新たな						
	デマンド実証運行				検討		開始		
	調査・評価検証								
	本格運行 ※予定								
六郷循環線	新ルート・新ダイヤでの運行	従来	新たな						
	デマンド実証運行				検討		開始		
	調査・評価検証								
	本格運行 ※予定								

六郷線・六郷循環線を一体的に検討予定